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1. Mobilidade  

 

1.1. Avanço Físico  

1.1.1. Parâmetros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Gerais. 

 

O parâmetro “Utiliza mais de um projeto por coletor 

móvel” define se um coletor móvel pode estar associado a 

mais de um projeto. O parâmetro será desabilitado, caso 

algum coletor móvel possua mais de um projeto associado. 

 

O parâmetro “Utiliza mais de um coletor móvel por 

usuário” define se um usuário pode estar associado a mais 

de um coletor móvel. O parâmetro será desabilitado, caso 

algum usuário possua mais de um coletor móvel associado. 

 

O parâmetro “Enviar e-mail de log de erros” define se 

haverá o envio de e-mail com um texto padrão para o 

usuário ou um grupo de usuários do sistema (este grupo 

deve ser criado pelo próprio cliente, conforme modelo de 

envio de e-mail para um grupo assim como é feito no 

Outlook), e que receberá informações do log de erros das 

importações/exportações realizadas pelos coletores móveis, através dos webservices disponibilizados no projeto Mobilidade.  

 

O endereço para envio do e-mail de log de erros poderá ser parametrizado por projeto ou um endereço geral. O log de erros de 

sincronização de cadastros será enviado para o endereço parametrizado nos parâmetros gerais. O log de erro dos processos (Avanço 

Físico, Mão de obra, Equipamentos e Ciclo de Transporte) será enviado para o e-mail parametrizado para o projeto. Caso não esteja 

parametrizado nenhum endereço para o projeto será enviado para o e-mail informado nos parâmetros gerais. 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Parâmetros do Projeto (F6) \ LOG. 

 

A opção “Folha Tarefa” permite habilitar o log de auditoria para esta entidade. 
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1.1.2. Coletores 

1.1.2.1. Cadastros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Coletores Móveis. 

 

 

 

 Conceito. 

No Gerenciamento de projetos existe a necessidade de informar o 

avanço físico das atividades através de soluções Mobile (coletores 

móveis). Dentre os conceitos está o cadastro de coletores que 

permite o gerenciamento das informações básicas e de seus 

atributos e associações.  

 

 Impacto. 

Utilizado no cadastro de usuários x coletor. 

 

 Dependências. 

Não existem dependências. 

 

 

Procedimento de uso 

 

Os coletores são globais e o cadastro é realizado no TOTVS Obras e Projetos contendo os seguintes dados:  

 

Identificador do Coletor: Fornecido pela aplicação. Todo novo coletor possui um número incremental fornecido pelo banco de dados 

e exibido no momento em que for criado um novo cadastro; 

Identificador Único (IMEI): Informar o número único de identificação do coletor através do IMEI (Identificação Internacional de 

Equipamento Móvel).  Em nenhuma circunstância outro coletor pode ser cadastrado com o mesmo número de identificador. Esse 

campo é de preenchimento obrigatório; 

Nome: Armazena a descrição do coletor. Neste campo deve ser informado o nome para diferenciar os coletores cadastrados. Esse 

campo é de preenchimento obrigatório; 

Modelo: Preencher de acordo com as características do modelo do equipamento.  Esse campo é de preenchimento obrigatório; 

Ativo: A representação do coletor ativo será feita quando o campo “Ativo” estiver selecionado, para desativá-lo será necessário 

retirar a seleção do campo. 
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1.1.2.2. Processos de Desativação e Inativação de Coletores 

 

Na visão de Coletores Móveis o usuário seleciona os coletores e executa o processo desejado (Ativação ou Desativação de coletores 

móveis).  

 

Processo de Ativação 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Coletores Móveis\ Processos \ Ativar Coletores Móveis. 

 

Os itens selecionados terão seu status alterado para Ativo. 

 

Processo de Desativação 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Coletores Móveis\ Processos \ Desativar Coletores Móveis. 

 

Para os coletores serem desativados não poderão existir Folhas Tarefas e/ou projetos associados a eles. Caso exista, o sistema irá 

emitir mensagem informativa.  

 

 
 

Se o usuário confirmar a execução do processo e desativar os coletores, as Folhas e projetos associados serão liberados 

automaticamente para associação a outro coletor. Se não confirmar, o sistema exibirá um aviso ao usuário “Os coletores X, Y e Z 

permanecem ativos”, e cancela o processo.  

 

Quando o coletor for desativado, além de excluir o vínculo com as folhas tarefas, será excluído o vínculo com os projetos. Os coletores 

selecionados terão seu status alterado para Inativo. 

 

 
 

  

Importante/Saiba Mais 

 Havendo mais de um projeto associado ao coletor, estes serão desassociados. Caso haja mais 

de uma Folha Tarefa associada ao coletor, todas serão desassociadas na execução deste 

processo. 

 O usuário é informado sempre que executar este processo, que os projetos e Folhas Tarefas 

associadas a este coletor serão desassociados e não mais será possível reverter este processo. 

Caso existam estas associações. 
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1.1.2.3. Associação de Projeto(s) a Coletor 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Coletores Móveis\ Anexos \ Associação de Projeto(s) a Coletor. 

 

 
 

Relaciona um coletor a um ou vários projetos. 

1.1.3. Usuários de Coletores 

1.1.3.1. Cadastro 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Usuários de Coletores Móveis. 

 

 
 

 Conceito. 

Usuários de coletores móveis são os responsáveis por coletar os dados utilizando-se dos coletores associados. 

 

 Impacto. 

É utilizado na validação do usuário ao ser realizado o LOGIN no coletor para importações das folhas tarefas para execução. 

 

 Dependências. 

Dependente do cadastro de coletores móveis. 

 

 Procedimento de uso. 

Neste cadastro são informados os usuários que podem utilizar os coletores móveis para as apurações e apontamentos.  

 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, respeitando as exigências listadas abaixo: 

Usuário: Usuário do ERP definido no cadastro global de usuários. 
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Status: campo “Ativo”. Este campo, por default, é marcado como ativo. Caso o usuário queira cadastrar o usuário como 

inativo, deve desmarcar esta opção na tela de cadastro. 

Permissões: estas permissões se referem a operações realizadas no coletor móvel, ou seja, sua função é controlar quais 

módulos serão visualizados pelo usuário no dispositivo móvel. 

o Avanço Físico: permissão de “Apontamento de Avanço Físico”; 

o Apropriação de Mão de Obra: permissão de “Apontamento de Mão de Obra”; 

o Apropriação de Equipamentos: permissão de “Apontamento de Equipamentos”,  

o Ciclo de Transporte: permissão de “Apontamento de Ciclo de Transporte”. 

 

1.1.3.2. Associação de Usuários a Coletores Móveis 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Usuários de Coletores Móveis\ Anexos \ Associação de Coletor 

a Usuário(s). 

 

 
 

No cadastro de usuário de coletores móveis é feito o vínculo e a visualização dos coletores que estão associados ao usuário 

selecionado.  

 

Nesta visão são exibidos apenas os coletores associados ao usuário e somente coletores ativos poderão ser associados. 

 

Por definição, cada usuário de coletor móvel ativo somente poderá estar associado a um único coletor móvel. Esta validação será 

executada no momento da vinculação do coletor. Caso o administrador do sistema opte por permitir a vinculação de mais de um 

coletor por usuário, o mesmo deverá alterar o parâmetro “Utiliza mais de um coletor móvel por usuário” na parametrização geral 

do TOTVS Obras e Projetos. 

 

 
 

 

 

  

Importante/Saiba Mais 

 O parâmetro “Utiliza mais de um coletor móvel por usuário” uma vez definido que o 

projeto permitirá mais de um coletor por usuário, o parâmetro ficará desabilitado por 

questões de consistência e só voltará a ficar disponível quando não existir nenhum 

registro de usuário associado a mais de um coletor. Caso o projeto não esteja com este 

parâmetro habilitado o sistema não permitirá associar mais de um coletor a este usuário.  
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1.1.4. Folha Tarefa 

1.1.4.1. Cadastro 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa. 

 

 
 Conceito. 

 

Uma Folha Tarefa, representada principalmente por suas tarefas, pode ser considerada como um planejamento em curto 

prazo. Através desta Folha será possível ter o conhecimento das tarefas a serem realizadas em um dado intervalo de tempo 

bem como distribuir estes “planejamentos” entre as equipes/usuários das diversas frentes de obra, receber/gerir os 

apontamentos para diversas funções que as tarefas podem representar. 

 

Permite a alocação de equipes para a execução. Após o término da alocação, a mesma fica disponibilizada para ser 

sincronizado pelo coletor e posterior registro e envio dos apontamentos referente as frentes de execução. 

 

O objetivo desta funcionalidade é maior agilidade no direcionamento de tarefas nas frentes de obra e acompanhamento dos 

projetos através do envio/recebimento de informações sobre o andamento das tarefas (e atualização no TOP) com o uso de 

coletores móveis (a princípio smartphones). 

 

 Impacto. 

 

Permite o sincronismo de informações para o coletor móvel e o gerenciamento dos apontamentos realizados e sincronizados. 

 

 Dependências. 

 

Depende do cadastro do projeto. 

 

 Procedimento de uso. 

 

Uma Folha Tarefa poderá se encontrar em uma das seguintes situações:  

Em Processamento: Folha Tarefa criada, porém ainda não disponibilizada para os dispositivos de coleta de dados. 

Disponível para Coletor (Gerada): Folha Tarefa cadastrada e disponível para o coletor.  

Pronta para Impressão: Folha Tarefa disponível para impressão e coleta através do leitor de código de barras. 
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Encerrada: Folha Tarefa encerrada. O PERT já foi atualizado. Esta situação significa que todos os dados dos coletores já foram 

recebidos para todas as tarefas, validados e atualizados no PERT. 

Cancelada: Folha Tarefa cancelada. Não permite qualquer outra operação. Os dados das tarefas (por exemplo, oriundos de 

coletores) desta Folha não poderão gerar atualização no PERT e não poderão ser importadas informações dos coletores. 

Associada ao coletor: Folha Tarefa foi enviada ao coletor móvel. 

Apontada: Folha Tarefa possui apontamentos em seus itens. 

 

A data fim da Folha é calculada conforme a periodicidade informada e o valor do parâmetro “Folha Tarefa de acordo com 

períodos do Cronograma”.  

 

Primeiramente determina-se o valor da data fim de acordo com a periodicidade: 

Semanal: Se Soma seis dias a data inicial. 

Quinzenal: Se Soma quatorze dias a data inicial. 

Mensal: Se Soma trinta dias a data inicial. 

 

Posteriormente, caso o parâmetro “Folha Tarefa de acordo com períodos do Cronograma” esteja selecionado, será verificado 

se existe algum fim de período no cronograma entre as datas inicial e final informadas na Folha. Caso exista, o valor 

encontrado será utilizado como data fim da folha e será exibida uma mensagem contendo informações sobre a quebra. 

Posteriormente, o usuário poderá cadastrar um novo item a fim de complementar o período. Caso contrário, será exibida 

uma mensagem de erro, informando que não foi possível encontrar um intervalo de cronograma. 

 

1.1.4.2. Itens da Folha Tarefa 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Anexos \ Itens da Folha Tarefa. 

 

 
 

As tarefas de uma Folha Tarefa são as atividades que foram planejadas para serem executadas nas frentes de obra em dado intervalo 

de tempo. É do progresso destas tarefas que deve ser obtido os apontamentos através do uso de coletores móveis pelos responsáveis 

por tais funções. 

 

A inserção das tarefas da Folha Tarefa se baseará, única e exclusivamente, na planilha de atividades do TOP. Este anexo contém as 

tarefas da planilha de atividades e ainda possui campos adicionais.  

 

Para seleção das tarefas para a Folha Tarefa o sistema disponibiliza algumas formas de fazê-lo: 

1. Cadastro padrão inserindo uma tarefa por vez; 

2. Processo que permitirá selecionar várias tarefas ao mesmo tempo e inseri-las; 

3. “Drag-and-Drop”, o usuário deverá abrir a planilha de atividades e o anexo de itens da Folha tarefa lado a lado, arrastando 

e soltando as tarefas para o anexo de itens. 

 

Em qualquer situação de apresentação das tarefas da planilha de atividades, para seleção/inserção como tarefa da Folha, as tarefas 

da planilha de atividades são filtradas de acordo com as datas de início e fim da Folha previamente cadastrada.  
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Este filtro deve ser aplicado nos campos início e fim programado das tarefas da planilha de atividades e serão exibidas (da Planilha 

de Atividades, Seleção múltipla, cadastro padrão) somente as tarefas que façam interseção com o período informado. 

 

1.1.4.3. Disponibilizar Folha para Envio 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Processos \ Disponibilizar a Folha para Envio 

 

 
 

Disponibiliza a folha tarefa do tipo de apontamento “coletor” para envio. 

 

1.1.4.4. Cancelar Folha Tarefa 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Processos \ Cancelar Folha Tarefa 

 

 
 

Permite realizar o cancelamento da Folha Tarefa selecionada. 
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1.1.4.5. Relatório Folha Tarefa 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Processos \ Relatório de Folha Tarefa 

 

TOTVS Obras e Projetos dispõe do relatório para impressão de registros de Folhas Tarefa. Através do processo de gerar relatório de 

Folha Tarefa, o sistema irá retornar o relatório gerado para os registros selecionados na visão. Ao ser feita a leitura da Folha Tarefa 

pelo leitor de código de barras, os dados serão passados para o sistema, juntamente com todas as outras informações da Folha 

Tarefa.   

 

Campos da Folha Tarefa impressa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O código de barras contém informações suficientes para que em sua leitura o sistema consiga identificar de qual projeto/obra/tarefa 

está se referindo o valor do apontamento e seja capaz de gravá-lo. 

 

 
 

 

 

  

o Número da Folha Tarefa; 

o Nome da Folha Tarefa; 

o Data de Criação; 

o Data da Carga no Coletor; 

o Data de Início da Execução; 

o Coletor; 

o Código da Tarefa; 

o Nome da Tarefa; 

o Centro de Custo; 

o Quantidade no Período; 

o Quantidade Total; 

o Saldo a Executar; 

o Unidade de serviço; 

o Executado 100% (Checkbox); 

o Código de barras; 

o Responsável pela Execução. 
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1.1.4.6. Interface de Coleta Via Código de Barras 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Anexos \ Interface de Coleta Via Código de 

Barras. 

 

 
 

O menu de acesso à Interface de Coleta via Leitura de Código de Barras somente está disponível para Folhas Tarefa com o status 

“Pronta para Impressão”, ou seja, ao selecionar na visão, uma folha com o status diferente do citado, o menu ficará desabilitado. 

Além disso, o processo só pode ser acessado caso a folha tenha o tipo de apontamento manual. 

 

O anexo de Tarefas da Folha Tarefa já possui uma série de informações sobre as tarefas e será disponibilizada uma área com controles 

e tratamentos específicos para se efetuar a leitura dos códigos de barra e atualização do sistema a partir dos dados informados nesta 

área.  

 

Nela contém um indicador de 100%, um campo para o código de barras e botões com percentuais de completude (0%, 25%, 50%, 

75%). 

 

Esta interface será apresentada de acordo com perfil do usuário que indica os usuários que irão realizar a leitura do código de barras, 

direto no sistema, terão de ter permissão para fazê-lo. 

 

O usuário marca o indicador de 100% e realizará a leitura do código de barras. Em seguida, o sistema irá interpretar este código de 

barras identificado a qual tarefa se refere e atualizará o campo de apontamento com o 100%.  

 

Pode ocorrer da tarefa não estar com 100% de completude, então o usuário pode desmarcar o indicador de 100%, efetuar a leitura 

do código de barras e selecionar o percentual de completude (0%, 25%, 50%, 75%). Ao efetuar esta seleção o sistema irá interpretar 

este código de barras identificando a qual tarefa se refere e atualizará o campo de apontamento de acordo com o percentual 

selecionado. As informações serão gravadas em uma tela de validação, não atualizando diretamente o PERT. 
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1.1.4.7. Sincronismo (Envio e recebimento de coletor) 

 

A integração “TOTVS TOP x Mobilidade” deve estar ativa no modulo de integração do RM. Para certificar é necessário acessar 

“Integração -> Integração -> RM Conector -> Mensagem Única -> Integrações”. Caso não esteja ativa é necessário ativá-la através da 

funcionalidade de configuração disponível em “Integração -> Ferramentas -> Ferramentas -> Configurar”.  

  

Para realizar o sincronismo é necessário dispor de um coletor móvel ou utilizar um emulador. Com o emulador ativo seguir os 

seguinte passos: 

o Selecionar a opção de menu.  

o Selecionar o a aplicação TOP Mobile.  

 

Com a aplicação no coletor aberta, realizar o sincronismo com o usuário e senha de acesso a base de dados do TOP, ou seja, usuário 

definido para utilização do coletor. 

  

O apontamento é realizado por código de barras disponível no relatório de folha tarefa ou manual, selecionando a tarefa e 

informando o percentual. 

 

 
 

        
 

No coletor existe uma rotina automática que envia os apontamentos automaticamente. Após realizar todos os apontamentos 

referente a Folha Tarefa é necessário realizar o encerramento. 

 

O retorno dos apontamentos é realizado utilizando a mensagem DEVICETASKSAPPOINTMENT. Para processar a mensagem deve ser 

criado um JOB. Caso não esteja utilizando um JOB será necessário o processamento da mensagem DEVICETASKSAPPOINTMENT 

através da funcionalidade “Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Log. De Importação e Exportação”. 

 

Após o processamento da mensagem do apontamento, o mesmo passa a ser visível na “Visão do Avanço Físico”. Há necessidade de 

atualizar o PERT para efetivar o percentual concluído da tarefa. Estas funcionalidades serão tratadas posteriormente. 
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1.1.4.8. Log. De Importação e Exportação (Fila de Mensagens) 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Log. De Importação e Exportação. 

 

 
 

O TOTVS Obras e Projetos dispõe de uma visão em que o usuário acompanha os processos de importação e exportação realizados 

pelas integrações através da Mensagem Única. 

 

O usuário tem acesso a todas as transações realizadas. Acessando o anexo “Informação de execução de mensagem” é possível 

verificar o status da execução da mensagem. O status “OK” indica sugestivamente que a mensagem foi executava com sucesso. 

Quando o status indicado for “Erro”, o usuário tem a possibilidade de editar o registro e verificar no campo “Mensagem de execução” 

qual foi o problema ocorrido.  Permite realizar o ajuste e reprocessar a mensagem. 

 

 

1.1.4.9. Visão de Status de Cargas 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Status de Carga. 

 

Permite visualizar a situação dos registros de Folhas Tarefa. Essa visão gerencia as “cargas” das Folhas Tarefa nos coletores e, se 

tratando de uma visão, aproveitará as opções de filtro, exportações para planilha e outras funcionalidades que a visão disponibiliza.  

 

Campos que serão exibidos nesta visão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados disponíveis na Visão de Status de Carga não podem ser editados ou excluídos. 

 

 

  

o Descrição da Folha Tarefa; 

o Coletor Móvel; 

o Modelo do Coletor Móvel; 

o IMEI do Coletor Móvel; 

o Usuário de criação da Folha Tarefa; 

o Data de criação da Folha Tarefa; 

o Data de carga do Coletor Móvel; 

o Data do Apontamento; 

o Data de Atualização do PERT; 

o Usuário Apontamento; 

o Status da folha tarefa. 
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1.1.4.10. Edição de Apontamentos 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Anexos \ Edição de Apontamentos. 

 

 

Permite ao usuário editar os apontamentos de avanço físico 

originados dos coletores móveis.  

 

Os apontamentos de avanço físico podem ser editados pelo 

usuário, porém qualquer alteração somente poderá ser feita 

antes da atualização do PERT. Caso tenha sido executado este 

processo, nenhuma informação poderá ser feita e estes dados 

ficarão disponíveis somente para visualização. 

 

Sempre que houver edição das informações, o usuário deverá 

informar o motivo da mesma e todas as alterações ficarão 

armazenadas em tabela de log, informando a data, hora e 

usuário responsável pela alteração.  Somente os campos 

relativos ao percentual de apontamento (provenientes do 

coletor), motivo da alteração e status podem ser ajustados. 

 

 

1.1.4.11. Atualizar PERT 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Processos \ Atualizar PERT. 

 

 
 

PERT: Program Evaluation and Review Technique. 

 

Atualiza o percentual executado do PERT (avanço físico) somente poderá ser realizado para uma Folha Tarefa com status igual a 

“Apontada” e cujos apontamentos dos itens estejam validados. A atualização do PERT é sempre substituindo os valores existentes 

com os novos valores apontados. Este processo não é automático. As cargas serão integradas após a ação do usuário que escolhe a 

Folha Tarefa e inicia o processo.  

 

Ao integrar as informações da carga com o TOTVS Obras e Projetos, o sistema terá o seguinte comportamento: A data início real da 

atividade deverá ser a data início planejada da atividade. A data fim real deverá ser a data do apontamento, caso o avanço apontado 

seja de 100%. 

 

O percentual concluído será dado por: Quantidade planejada / Quantidade total da tarefa * Percentual Apontado + Valor Atual do 

PERT. Caso o percentual concluído seja superior a 100+variação aceitável o valor não será atualizado. Uma mensagem informativa 

será adicionada ao log. Após a execução do processo, o sistema atualiza o status da Folha Tarefa para “Encerrada” e atualiza o campo 

“data de atualização do PERT”, constante do cadastro de Folha Tarefa, com a data de execução do processo. 
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1.1.4.12. Visão do Avanço Físico 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Anexos \ Visão do Avanço Físico. 

 

 

 

Apresenta uma visão com informações sobre as 

tarefas da Folha Tarefa e seus apontamentos onde 

não serão permitidos qualquer ajuste nos valores, 

isto é, somente visualização/acompanhamento.  

 

 

 

 

1.1.4.13. Relatório Plano de Ação 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Relatórios \ Mobilidade \ Plano de Ação 

 

Tem a finalidade de exibir as informações detalhadas dos principais gargalos das obras, identificar a gravidade do problema e 

descrever o plano de ação para solução do problema. Também serão exibidas informações sobre o responsável pelo plano de ação, 

bem como as datas de início e prazo para resolução do problema. 

 

A fonte de informação para o preenchimento deste relatório são os engenheiros da obra, que tem a responsabilidade de fazer o 

registro dos problemas encontrados e descrever o plano de ação e possivelmente o status do plano de ação. A inclusão destes dados 

é realizada diretamente no módulo de risco. 

 

Os registros do relatório são restringidos de acordo com o contexto do TOTVS Obras e Projetos, ou seja, o projeto selecionado. As 

informações são filtradas pelos campos: “Líder” e “Status”. São ordenadas por data de inclusão das informações. 

 

 

As informações que fazem parte do relatório são: 

o Identificador do registro no cadastro de risco; 

o Definição dos pontos críticos no campo descrição do 

cadastro de risco; 

o Plano de ação informado no contexto do cadastro de 

risco;  

o Status da implementação do plano de ação; 

o Nome do líder responsável pela tarefa. Equivale ao 

responsável pela equipe; 

o Data de Início da Pendência que equivale a “Data de 

Identificação” do cadastro de risco; 

o Observação do prazo para implementação do plano 

de risco. 
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1.1.4.14. Relatório Cronograma Mensal 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Relatórios \ Mobilidade \ Cronograma Mensal. 

 

 

Tem a finalidade de exibir a relação de atividades a serem 

executadas no mês do plano operacional, mostrar a 

quantidade de cada atividade a ser executada no mês, 

apresentar o peso/custo da atividade bem como detalhar o 

uso dos recursos mão de obra necessários para execução 

das atividades. 

 

A fonte de informação para o preenchimento deste relatório 

são as atividades a serem executadas no mês.  A quantidade 

e peso/custo são resgatadas do planejamento da obra. O 

uso de recursos (pessoas) é calculado no momento da 

geração do relatório com as informações do TOP. 

 

 

 

 

As informações que fazem parte do relatório são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Importante/Saiba Mais 

 O relatório não mostra valores de custo e venda de cada atividade. 

 Exibe o peso de cada atividade (percentual) para a obra como um todo. 

 Os registros de uso de recursos são gerados no momento da geração do relatório. 

 O TOP gera o relatório com as seguintes informações: 

o Atividades e quantidades a serem executadas no mês; 

o O peso de cada atividade - campo “Peso” da Planilha de Atividades; 

o O uso de recursos (mão de obra) para cada atividade. 

o Mês/ano; 

o Período (primeiro e último dia do mês); 

o Código da tarefa; 

o Descrição da tarefa; 

o Unidade base da métrica que mede 

nível de realização da tarefa; 

o Quantidade total de unidades; 

o Percentual. Quantidade no período; 

o Peso que a atividade a ser executada no 

mês (CMB9) tem na obra como um; 

o Coeficiente; 

o Quantidade de Recurso. 
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1.2. Equipamentos 

1.2.1. Parâmetros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Gerais 

 

O parâmetro “Integrado com SIGA-MNT” define se a 

integração está ativa no sistema. 

 

O parâmetro “Valida Filial do equipamento” é utilizado para 

validar se o equipamento está relacionado à filial do projeto 

no cadastro de bens, durante a vinculação dos 

equipamentos aos insumos do projeto. 

 

O parâmetro “Enviar e-mail de log de erros” define se 

haverá o envio de e-mail com um texto padrão para o 

usuário ou um grupo de usuários do sistema (este grupo 

deve ser criado pelo próprio cliente, conforme modelo de 

envio de e-mail para um grupo assim como é feito no 

Outlook), e que receberá informações do log de erros das 

importações/exportações realizadas pelos coletores 

móveis, através dos webservices disponibilizados no projeto 

Mobilidade.  O endereço para envio do e-mail de log de erros poderá ser parametrizado por projeto ou um endereço geral.  

 

O log de erros de sincronização de cadastros será enviado para o endereço parametrizado nos parâmetros gerais. O log de erro dos 

processos (Avanço Físico, Mão de obra, Equipamentos e Ciclo de Transporte) será enviado para o e-mail parametrizado para o 

projeto. Caso não esteja parametrizado nenhum endereço para o projeto, será enviado para o e-mail informado nos parâmetros 

gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

O parâmetro do “Busca parâmetros PROTHEUS” é utilizado 

para buscar conteúdos de parâmetros. 
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Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Parâmetros Projetos 

 

O parâmetro “Ratear horas improdutivas para a tarefa” é 

utilizado nos processos de rateio e revaloração de 

apontamentos de equipamentos e mão de obra. Caso esteja 

habilitado, as horas improdutivas apontadas serão 

apropriadas de acordo com a tarefa e motivo de 

improdutividade informados. 

 

Para maiores detalhes sobre o parâmetro “Enviar e-mail de 

log de erros” vide Parametrização Geral. 

 

 

 

 

 

O parâmetro “Custos Indiretos – Equipamentos” define a 

composição de custos indiretos de equipamentos. 
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1.2.2. Sincronismo de Bens – SIGAMNT 

 

O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar HABILITADO. 

 

A manutenção de ativos, controlada pelo PROTHEUS, requer que seja sincronizado o cadastro de bens para o RM. 

 

A comunicação/integração é realizada utilizando o EAI do RM (TOTVSMessage) através de troca de mensagens no padrão de 

mensagem única. O EAI do RM disponibiliza WebService e métodos para envio, recebimento, processamento das mensagens 

inclusive pontos de customizações.  

 

Este cadastro no RM, uma vez integrado, significa que a origem de seus registros serão os registros do PROTHEUS então os mesmos 

não poderão ser manipulados no RM. É necessário rever as permissões de acesso, pois os cadastros que são feitos no BackOffice 

PROTHEUS devem ficar desabilitados no BackOffice RM.  

 

A máscara utilizada para o código do patrimônio no cadastro de patrimônio deve ser com dois níveis. Sendo um para identificar a 

família do PROTHEUS que corresponde a um Título no patrimônio do RM, e outro nível para identificar o item dentro da família/título. 

Exemplo: ###. ####. 

 

São tratados nesta integração além da manutenção do cadastro do bem, a transferência de filial e de centro de custos. Não é 

permitido a exclusão de um bem, quando houver esta necessidade, deverá ser inativado. 

 

Para o campo “Capacidade de produção” e “Unidade da Capacidade da Produção” foi criada uma tabela de especialização da tabela 

de patrimônio no TOP.  Esta tabela terá a manutenção exclusiva pelo processo de integração. 

 

Código: 1005 

Descrição: TOTVS Obras e Projetos x Manutenção de Ativos 

Mensagem/Versão: EQUIPMENT / 1.002 

 

1.2.3. Motivos de Improdutividade 

1.2.3.1. Cadastro 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Cad. Gerais \ Básicos \ Motivos de Improdutividade 

 

 

 Conceito. 

A improdutividade gera custo ao projeto e não agrega valor. 

O cadastro de improdutividade do TOP é utilizado para 

permitir a realização apontamentos de períodos 

improdutivos de insumos e/ou equipamentos através do 

coletor.  

 

 

 

 

 

 

 Impacto. 

Processo de coleta de apontamentos de improdutividade. 

 

 Dependências. 
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Não possui dependências. 

 

 Procedimento de uso. 

Utilizado para cadastrar os motivos de improdutividade de mão de obra e de equipamentos. Este cadastro é global, de modo 

a ser utilizado em qualquer coligada e projeto. 

 

O cadastro manterá as seguintes informações: 

o Tipo do motivo (1 = Equipamento / 2 = Mão-de-obra) 

o Descrição do motivo 

o Código do motivo. Deverá possuir valor único. 

 

 

 

1.2.3.2. Integrado SIGAMNT 

 

Webservices

TBC – TOTVS BUSINESS 

CONECTOR

TOTVS OBRAS E 

PROJETOS

XML

WebService de Importação dos Motivos de Improdutividade.

XML

MANUTENÇÃO 

DE ATIVOS

 
O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar HABILITADO. 

 

Quando o TOP está utilizando a integração com o SIGAMNT do PROTHEUS, a manutenção dos motivo de improdutividade para 

equipamentos são realizadas através do cadastro de atividades do módulo de manutenção. 

 

Os registros sincronizados do SIGAMNT do tipo “Equipamento” não poderão ser alterados no TOP. Somente os registro de motivo 

de improdutividade de mão de obra terão a manutenção no TOP.  

 

A sincronização é feita via Mensagem Única.  

 

Código: 1005 

Descrição: TOTVS Obras e Projetos x Manutenção de Ativos 

Mensagem/Versão: ACTIVITY / 1.000 
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1.2.4. Sincronismo (Envio e recebimento de coletor) 

 

A integração “TOTVS TOP x Mobilidade” deve estar ativa no modulo de integração do RM. Para certificar é necessário acessar 

“Integração -> Integração -> RM Conector -> Mensagem Única -> Integrações”. Caso não esteja ativa é necessário ativá-la através da 

funcionalidade de configuração disponível em “Integração -> Ferramentas -> Ferramentas -> Configurar”.  

  

Para realizar o sincronismo é necessário dispor de um coletor móvel ou utilizar um emulador. 

 

Com o emulador ativo seguir os seguinte passos: 

o Selecionar a opção de menu.  

o Selecionar o a aplicação TOP Mobile.  

 

Com a aplicação no coletor aberta, realizar o sincronismo com o usuário e senha de acesso a base de dados do TOP, ou seja, usuário 

definido para utilização do coletor. 

 

       
 

Ao termino do registro de apontamento de equipamentos, a rotina automática do coletor realiza o envio.  

 

O retorno dos apontamentos é realizado utilizando a mensagem DEVICEEQUIPMENTAPPOINTMENT. 

 

Para processar a mensagem deve ser criado um JOB. Caso não esteja utilizando um JOB, será necessário o processamento da 

mensagem DEVICEEQUIPMENTAPPOINTMENT através da funcionalidade “Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ 

Mobilidade \ Log. De Importação e Exportação”. 

 

Após o processamento da mensagem do apontamento, o mesmo passa a ser visível na visão de apontamento de equipamentos. Esta 

funcionalidade será tratada posteriormente. 
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1.2.5. Apontamentos de Equipamentos 

1.2.5.1. Visão de Apontamentos de Equipamentos 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipamentos \ Apontamentos de Equipamentos  

 

 

O cadastro de apontamentos é disponível apenas para 

leitura e edição, ou seja, não será possível adicionar ou 

excluir itens manualmente. 

 

Neste cadastro será possível visualizar e alterar algumas 

informações recebidas dos coletores. 

 

 

 

A seguir são listadas algumas das informações que estarão disponíveis para visualização: 

o Coletor; 

o Centro de custo; 

o Tarefa; 

o Bem; 

o Motivo de Improdutividade; 

o Data/Hora Início; 

o Data/Hora Fim; 

o Status; 

o Motivo de inconsistência. 

 

Com relação à edição, somente registros que tenham status “Pendente” poderão ser editados. Além disso, as definições de quais 

campos serão editáveis, será de acordo com o valor do parâmetro “Integrado com SIGA-MNT”, conforme mostrado a seguir:  

 

Parâmetro “Integrado com SIGA-MNT” habilitado: 

o Todos os campos estarão bloqueados. 

 

Parâmetro “Integrado com SIGA-MNT” desabilitado: 

o Tarefa; 

o Centro de custo; 

o Bem; 

o Motivo de Improdutividade; 

o Data/Hora Início; 

o Data/Hora Fim. 

 

O campo horas apontadas será igual à Data/Hora Início – Data/Hora Fim. 

 

O campo status pode assumir um dos seguintes valores:  

o Pendente: o apontamento “chegou” do coletor. 

o Enviado: o apontamento foi enviado para o Manutenção de Ativos. 

o Apropriado: foi gerada apropriação para o apontamento. 

 

 

Importante/Saiba Mais 

 Caso o campo centro de custo esteja preenchido, só será possível selecionar tarefas que 

estejam associadas ao centro de custo informado. 
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Enviar Apontamentos – SIGAMNT 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipamentos \ Apontamentos de Equipamentos \ Processos 

\ Enviar apontamentos para o Manutenção de Ativos. 

 

O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar HABILITADO. 

 

Este processo é responsável por enviar ao SIGA-MNT apontamentos de equipamentos provenientes dos coletores móveis. Este envio 

será através de mensagem única e pode ser acionado de duas formas: manualmente ou automaticamente.  

 

Primeiramente, logo após salvar os apontamentos originados de um coletor, uma rotina automática é disparada consolidando os 

dados de apontamentos em um XML no formato da mensagem única que será enviado ao SIGA-MNT. 

 

Como podem ocorrer erros na geração automática da mensagem, o sistema permitirá que a rotina seja disparada manualmente 

através do processo “Enviar Apontamentos para o Manutenção de Ativos”. O usuário deverá selecionar quais registros serão 

enviados e acionar o processo. 

 

Apenas registros com status “Pendente” serão considerados. Caso algum registro possua status diferente, o sistema deverá emitir 

um alerta ao usuário com uma mensagem explicativa, mas não impedirá a execução do processo. Após o término do envio, o status 

dos apontamentos será alterado para “Enviado”. 

 

As seguintes informações são enviadas para o SIGA-MNT: 

o Código da Coligada; 

o Filial do Projeto; 

o Código de Barras do Bem; 

o Data/Hora Inicial;  

o Data/Hora Final;  

o Centro de Custo; 

o Código do Motivo de Improdutividade; 

o Horímetro; 

o Tarefa. 

 

Para que o envio automático seja realizado, é configurada uma fórmula visual. 

 

A sincronização é feita via Mensagem Única.  

 

Código: 1005 

Descrição: TOTVS Obras e Projetos x Manutenção de Ativos 

Mensagem/Versão: APPOINTMENT / 1.000 
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1.2.5.2. Apropriar Custos 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipamentos \ Apontamentos de Equipamentos \ Processos 

\ Apropriar Custos. 

 

O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar DESABILITADO. 

 

O usuário seleciona na visão os registros para os quais deseja efetuar a apropriação. A apropriação será realizada considerando como 

valor o preço ativo do insumo associado ao bem no projeto. Somente serão apropriados apontamentos cujo status seja igual a 

Pendente.  São selecionadas tarefas associadas ao centro de custo informado no apontamento. 

 

As seguintes informações serão utilizadas para geração da apropriação: 

o INSUMO: será identificado através da associação do equipamento/bem ao insumo do projeto; 

o QUANTIDADE: a quantidade apropriada é dada diretamente pela quantidade do apontamento (cálculo entre hora inicial e 

final), ou através de rateio, conforme descrito nos próximos parágrafos; 

o TAREFA: será utilizada a tarefa informada para o apontamento.  

 

Para apontamentos de horas improdutivas, uma tarefa para apropriação poderá ser previamente parametrizada por projeto.  

 

Quando existe uma tarefa parametrizada, as horas improdutivas serão apropriadas nesta tarefa.  

 

Quando não existe uma tarefa parametrizada, as horas são apropriadas da seguinte forma: 

o Recupera-se o somatório dos apontamentos produtivos cujo equipamento, centro de custo e data sejam os mesmos do 

apontamento improdutivo que se está processado.  

o Para cada apontamento produtivo calcula-se o percentual rateado e a quantidade (rateada) a ser apropriada. 

Percentual rateado = Quantidade do apontamento produtivo atual / somatório dos apontamentos produtivos.  

Quantidade apropriada = Quantidade do apontamento improdutivo * Percentual rateado 

 

Caso alguma das informações necessárias para a apropriação não tenha sido informada, a mesma não será realizada, sendo o motivo 

informado no log do processo. Posteriormente, o usuário deverá informar o dado solicitado na tela edição de apontamentos e 

executar o processo novamente. Estas informações só poderão ser editadas, caso o registro tenha status “Pendente”. 

 

Logo após o processo de apropriação, caso a apropriação tenha sido realizada com sucesso, o status dos registros são alterados para 

“Apropriado” e é salvo na base o Identificador da apropriação realizada.  
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1.2.6. Custos do Período – SIGAMNT 

1.2.6.1. Custos Diretos / Indiretos 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipamentos \ Custos do Período \ Custos Diretos. 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipamentos \ Custos do Período \ Custos Indiretos. 

 

O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar HABILITADO.  

 

A integração “TOTVS Obras e Projetos x Manutenção de Ativos” deve estar ativa no modulo de integração do RM. Para certificar é 

necessário acessar “Integração -> Integração -> RM Conector -> Mensagem Única -> Integrações”. Caso não esteja ativa é necessário 

ativá-la através da funcionalidade de configuração disponível em “Integração -> Ferramentas -> Ferramentas -> Configurar”.  

 

Os apontamentos realizados pelo coletor móvel são enviados ao SIGA-MNT, conforme descrito em Enviar. Os custos diretos e 

indiretos dos equipamentos são agrupados e enviados de volta ao TOP para apropriação e revaloração.  Este envio é feito através da 

mensagem única “AssetMonthlyCosts”. 

 

São enviados ao TOP os custos diretos e indiretos dos equipamentos, assim como todos os apontamentos realizados (via coletor 

móvel ou Pointer). Os apontamentos e os custos diretos (das horas trabalhadas) são agrupados por Filial/Equipamento/Ano-

Mês/Frente de Trabalho. Os custos indiretos (manutenção corretiva, preventiva, abastecimento e outros) são agrupados por 

Filial/Equipamento/Ano-Mês.  

1.2.7. Apropriação de Serviços / Insumos 

1.2.7.1. Revalorar Custos de Equipamentos - SIGAMNT 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Apropriações de Insumos / Serviços \ Processos \ Mobilidade \ Revalorar 

Custos de Equipamentos. 

 

O parâmetro “Integrado com o SIGA-MNT” deve estar 

HABILITADO. 

 

 

Esta funcionalidade deve ser executada após recebimento 

dos apontamentos e custos do Manutenção de Ativos do 

PROTHEUS. 

 

 

Após a seleção do período para o qual deseja efetuar a 

revaloração é exibida uma mensagem de confirmação 

informando a data em que foi realizada a última apropriação 

de apontamento importado do SIGA-MNT para o período informado. Prosseguindo com a execução os valores das apropriações 

existentes serão atualizados. 

 

O cálculo do valor da apropriação é realizado da seguinte forma:  

o Para cada equipamento calcula-se o valor do ticket médio acrescido dos custos indiretos. O valor do Ticket Médio será 

calculado dividindo-se o custo total pelo volume de horas (produtivas e improdutivas);  

o Os custos indiretos serão rateados proporcionalmente, conforme o número de horas de cada frente de trabalho;  

o É considerada a parametrização de quais custos indiretos devem ser considerados para compor o custo final do 

equipamento. O parâmetro é “Custo Indiretos – Equipamentos “. 
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1.3. Mão de Obra 

1.3.1. Parâmetros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Gerais. 

 

O parâmetro “Enviar e-mail de log de erros” define se 

haverá o envio de e-mail com um texto padrão para o 

usuário ou um grupo de usuários do sistema (este grupo 

deve ser criado pelo próprio cliente, conforme modelo de 

envio de e-mail para um grupo assim como é feito no 

Outlook), e que receberá informações do log de erros das 

importações/exportações realizadas pelos coletores 

móveis, através dos webservices disponibilizados no projeto 

Mobilidade.  

 

O endereço para envio do e-mail de log de erros poderá ser 

parametrizado por projeto ou um endereço geral.  

 

O log de erros de sincronização de cadastros será enviado 

para o endereço parametrizado nos parâmetros gerais. O 

log de erro dos processos (Avanço Físico, Mão de obra, 

Equipamentos e Ciclo de Transporte) será enviado para o e-mail parametrizado para o projeto. Caso não esteja parametrizado 

nenhum endereço para o projeto, será enviado para o e-mail informado nos parâmetros gerais.  
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Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Parâmetros Projetos. 

 

O parâmetro “Ratear horas improdutivas para a tarefa” é 

utilizado nos processos de rateio e revaloração de 

apontamentos de equipamentos e mão de obra. Caso esteja 

habilitado, as horas improdutivas apontadas serão 

apropriadas de acordo com a tarefa e motivo de 

improdutividade informados. 

 

Para maiores detalhes sobre o parâmetro “Enviar e-mail de 

log de erros” vide Parametrização Geral. 

 

 

 

 

 

O parâmetro para definição de “Eventos/ Verbas” é 

utilizado no processo de rateio e revaloração de mão de 

obra para buscar o custo. Quando informado o sistema 

busca somente os custos dos eventos/verbas informados 

para o funcionário. Caso contrário, o sistema busca o custo 

total. Aplicável somente quando integrado com Folha de 

Pagamento do PROTHEUS. 

 

 

 

 

 

 

 

O parâmetro “Considerar funcionário/terceiro de:” tem por 

finalidade filtrar funcionário ou terceiros da seguinte forma: 
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O parâmetro do “Busca parâmetros PROTHEUS” é utilizado 

para buscar conteúdos de parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Terceiros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Cad. Gerais \ Tabelas Auxiliares \ Terceiros. 

 

 

 Conceito. 

O cadastro de terceiros do TOP é utilizado para permitir a 

montagem das equipes do projeto.  

 

 Impacto. 

Processo de cadastro de equipes. 

 

 Dependências. 

Não possui dependências. 

 

 Procedimento de uso. 

Um terceiro será cadastrado como uma pessoa no TOP e 

deverá ser informado o campo Cód. Externo e os demais 

dados da aba “Dados Externo” para que ele seja considerado 

uma pessoa. 

 

Os dados deste cadastro servirão para vincular o membro a uma equipe de projeto. O usuário deverá informar os seguintes campos 

para cadastro de um terceiro: 

 

Na tela Identificação. 

o Identificador; 

o Nome; 

o Estado Natal. 

 

Na tela Dados Externo. 

o Cód. Externo;    

o Cód. Situação; 

o Data Início (Data de início das atividades do terceiro). 
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Os demais campos não são de preenchimento obrigatório, porém o preenchimento do campo “Cód. CFO” será importante para o 

caso de pagamento dos serviços do terceiro a um fornecedor ao qual o mesmo está vinculado. É possível, via parametrização, tornar 

este campo obrigatório. 

 

1.3.3. Equipes  

1.3.3.1. Cadastro 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipe do Projeto. 

 

 

 Conceito. 

Equipe é o esforço coletivo para realizar a execução de uma 

tarefa. É definido o responsável e demais membros que a 

compõe. 

 

 Impacto. 

Permite a alocação na folha tarefa e o sincronismo para o 

coletor móvel. 

 

 Dependências. 

Dependente do cadastro do projeto, do cadastro de pessoas 

e do cadastro de insumo. 

 

 Procedimento de uso. 

 

O cadastro de equipe do TOP é utilizado na gestão de risco e foi alterado para atender a necessidade de cadastro de equipe para o 

módulo de mobilidade. 

 

O objetivo é permitir o apontamento de horas gastas em relação a uma determinada tarefa da folha tarefa, associada a um projeto. 

É por projeto e uma equipe tem apenas um responsável. 

 

O tipo da equipe é desabilitado, pois sua definição é automática de acordo com a opção selecionado no menu principal do sistema, 

ou seja, equipe de projeto para Mobilidade ou para Gestão de Risco. 

 

O responsável pela equipe é associado a um usuário de LOGIN e este usuário de LOGIN associado ao coletor. Esta associação habilita 

a ser definido como responsável/encarregado da equipe. Para que o funcionário / terceiro esteja disponível para escolha como 

responsável, é necessária esta associação. 

 

Será possível alterar ou excluir uma equipe. Para o caso de exclusão, o sistema valida se foi realizada a carga no coletor com algum 

membro da equipe. Caso tenha carga em coletor pendente de apontamento de mão-de-obra, o sistema exibirá mensagem 

informativa e não permitirá a exclusão da equipe. A equipe somente poderá ser excluída após retorno dos apontamentos do coletor 

e após apropriação dos apontamentos retornados. O processo de exclusão desassocia os membros e exclui a equipe. 

 

Quando é realizada a desativação da equipe, o sistema passa a não realizar as apropriações e a equipe não estará disponível para a 

associação com a Folha Tarefa. 
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1.3.3.2. Anexo Membros de Equipe 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipe do Projeto \ Anexos \ Membros da Equipe. 

 

 
 Conceito. 

Membro de equipe são recursos de mão de obra especialistas de acordo com a função para execução de tarefas de um projeto. 

 

 Impacto. 

Permitir realizar alocação de tarefas para uma equipe de acordo com a disponibilidade. 

  

 Dependências. 

Dependência com o cadastro de pessoas. 

 

 Procedimento de uso. 

 

O inclusão de um membro pode ser realizada pela interface de edição ou pelo processo “Inclusão de Membro(s)”. 

 

Após o cadastro da equipe é necessário a informação dos membros que a compõe. Estes membros podem ser funcionários ou 

terceiros. Os membros disponíveis para a associação são filtrados de acordo com o parâmetro de projeto “Integração \ Outros \ 

Considerar funcionário/terceiro de:”. 

 

Cada membro é associado a um insumo de mão de obra. Tem que ter compatibilidade entre a função do insumo e a função do 

membro. 

 

É possível realizar a alteração ou exclusão de um membro da equipe. Na exclusão o sistema irá validar se existe carga no coletor com 

algum membro da equipe. Caso haja, é verificado se existe algum apontamento de mão de obra pendente para a tarefa em que o 

membro possui carga. Se existir, o sistema gera uma exceção e informa ao usuário que o membro não poderá ser excluído da equipe 

e somente poderá ser excluído após a apropriação deste(s) apontamento(s). Caso não exista nenhum apontamento para o membro, 

o sistema exibe a mensagem informativa “O membro [nome] possui carga em coletor móvel. Deseja continuar a exclusão?”. Se 

confirmar, o membro da equipe será desassociado da equipe.  

 

 
 

 

Importante/Saiba Mais 

 A partir da data de desligamento, o membro não pode ter nenhum apontamento 

apropriado.  

 Apontamentos retornados do coletor com data posterior ao desligamento são 

desconsiderados. 
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1.3.3.3. Anexo Tarefas Associadas a Equipe 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipe do Projeto \ Anexos \ Tarefas Associadas à Equipe. 

 

A finalidade dessa funcionalidade é demonstrar a relação de Equipes e Itens de Folha Tarefa que tiveram o vínculo definido no 

processo de Alocação de Mão de Obra. 

 

No cadastro de Equipes do Projeto o usuário acessa a Equipe desejada, seleciona o anexo composto pelas tarefas associadas à equipe. 

Esta visão mostra, por Folha Tarefa, as tarefas que foram alocadas em relação à equipe selecionada. São exibidas as tarefas que 

possuem algum insumo alocado, do contrário não será exibida nenhuma tarefa, conforme padrão do sistema TOP.  

 

O processo desfaz toda a alocação, e considera as regras a seguir: 

o Desassociando a tarefa da equipe: Basta selecionar a tarefa desejada e executar o processo de exclusão. Uma mensagem 

de confirmação será exibida para confirmar a desvinculação da tarefa em relação à equipe. 

o Desassociando a equipe da folha: Basta selecionar a equipe desejada e executar o processo de exclusão. Uma mensagem 

de confirmação será exibida para confirmar a desvinculação da equipe de todas as tarefas da folha. 

o Disponível o agrupador de etapa da tarefa e selecionando esse agrupador, as respectivas tarefas existentes deverão ser 

desalocadas. 

o A mensagem de sucesso da execução do processo é padrão conforme abaixo imagem abaixo. 

 

 
 

1.3.3.4. Anexo Apropriação de Mão de Obra 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipe do Projeto \ Anexos \ Apropriação de Mão de Obra. 

 

O anexo de apropriação de mão de obra do cadastro de Equipes do Projeto possibilita visualizar as apropriações de mão de obra 

independente de tarefas. Esta visão contém um filtro que permite informar um período para que os dados sejam exibidos. 

 

Este filtro permite definir a data inicial e data final para que as apropriações 

possam ser listadas. São exibidas as apropriações em que a data da apropriação 

esteja dentro deste período. Inicialmente as datas inicial e final são as datas do 

cronograma do projeto e a partir do momento em que forem alteradas sempre 

será armazenado o último intervalo informado. 

 

 

 

 

1.3.3.5. Alocação de Mão de Obra 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Equipe do Projeto. 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa. 

 



 

 

Top Mobilidade – Material de Apoio 

 

34 

 
 

O processo de Alocação de Mão de Obra tem por objetivo, planejar e gerenciar as tarefas de Mão de Obra relacionadas a uma Folha 

Tarefa. Consiste em posicionar os cadastros de Equipe do Projeto e Folha Tarefa lado a lado para que possa ser feito a alocação de 

cada equipe que atuará nas frentes de trabalho.  

 

No cadastro de Folha Tarefa, o anexo de Alocação de Mão de Obra deverá estar aberto. Com as devidas telas abertas, basta arrastar 

(Drag-and-Drop) a linha desejada para cima da equipe desejada para que a alocação possa ser processada. 

 

Várias linhas podem ser selecionadas no arraste. A seleção da linha para o arraste deve obedecer as seguintes regas: 

o Selecionar Etapa: Todas as tarefas itens da folha relacionadas com a etapa, serão processadas na alocação; 

o Selecionar Tarefa: Apenas a tarefa item selecionada será alocada; 

o Selecionar Insumo: Apenas a tarefa item correspondente ao insumo selecionado será alocada. 

 

Os passos para realizar a alocação de mão de obra são: 

1. O usuário, estando na visão de Folha Tarefa, deverá selecionar a Folha Tarefa e acessar anexo Alocação de Mão de Obra; 

2. Deverá abrir a visão das equipes e posicionar as duas telas lado a lado ou utilizar o recurso de posicionamento automático 

de telas; 

3. Selecionar as Tarefas ou Etapas e arrastá-las para a equipe desejada.  

4. Ao clicar em “Sim”, neste momento, o sistema faz as seguintes validações: 

a. Verifica qual ou quais tarefas poderão ser executadas pela equipe onde o usuário soltou as tarefas; 

b. Verificará quantos insumos são compatíveis com a(s) tarefa(s) selecionada(s); 

c. Faz a associação da(s) tarefa(s) à equipe. Neste momento, é determinado qual ou quais tarefas a equipe escolhida 

ficarão responsável por executar; 

d. Atualizará os valores de Quantidade Alocada, Percentual Alocado e Saldo nas visões de “Alocação de Mão de 

Obra” e “Alocação de Mão de Obra da Equipe”; 

e. Fará uma carga na tabela de Alocação de Recursos do TOP, com os membros selecionados da equipe que farão 

a execução da tarefa na frente de obra. 

 

Realiza uma consistência para garantir que somente uma tarefa poderá ser associada a uma equipe caso ela ainda possua saldo na 

Folha Tarefa. Caso não exista mais saldo nesta tarefa, é emitida uma mensagem informativa ao usuário. Por exemplo, se a tarefa 
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001.01.01 possuir, na Folha Tarefa, a quantidade de 100 horas e esta tarefa já estiver associada a uma equipe que apontará 50% 

(cinquenta por cento) dessas horas, o usuário poderá associá-la a outra equipe com a capacidade que esta equipe possui para 

apontamento desta tarefa. Caso ela já esteja 100% (cem por cento) associada a uma equipe, no final do processo de Drag-and-Drop 

o sistema emite uma mensagem ao usuário informando as tarefas que não puderam ser associadas, devido ao fato de não possuírem 

saldo na Folha. Porém, antes mesmo do usuário realizar a alocação, ele poderá verificar no anexo de “Alocação de Mão de Obra” o 

“% Alocado”, se a tarefa já está 100% (cem por cento) alocada. 

 

Após a finalização do processo, a quantidade alocada fica disponível para alteração no anexo “Tarefas da Equipe” presente no 

cadastro de Equipes do Projeto. Porém essa alteração só poderá ser feita se os dados ainda não tiverem sido exportados para um 

coletor. O usuário poderá cancelar a Folha Tarefa como um todo, caso não queira por algum motivo receber os apontamentos da 

equipe ou do insumo. 

 

O usuário, acessando tanto o anexo “Equipes Associadas à Folha Tarefa” quanto o anexo “Tarefas Associadas à Equipe”, poderá 

visualizar a(s) tarefa(s) que foi associada à(s) equipe(s) da Folha Tarefa. Nestes anexos poderá desalocar utilizando o processo de 

“Excluir Alocação de Mão de Obra”.  

 

Após a montagem do planejamento da Alocação de Mão de Obra, caso o usuário queira visualizar quais os funcionários foram 

alocados para a tarefa, estas informações estarão disponíveis no cadastro de "Alocação de Recursos", que é uma funcionalidade já 

existente no TOTVS Obras e Projetos. 

 

Quem define qual recurso da equipe fará cada tarefa é o encarregado. O usuário responsável pelo planejamento apenas definirá 

qual será a equipe responsável pela execução das tarefas. 

 

As tarefas somente poderão ser associadas às equipes que estejam “Ativas” e à Folha Tarefa que não tenha sido enviada ao coletor. 

Caso deseje-se desativar uma equipe, deve-se desmarcar o campo “Ativa” no cadastro da equipe. 

 

Caso a equipe não esteja composta com a quantidade de insumos necessários para realização da tarefa, com a quantidade informada, 

o sistema permitirá que o usuário inclua mais membros à equipe ou vincular outra equipe que contenha insumos aptos a realizar a 

tarefa selecionada. Para inclusão de novos membros à equipe, o usuário deverá finalizar o processo, para que o sistema salve todas 

as alterações já feitas no processo da montagem do seu planejamento de alocação de mão de obra para que nenhuma informação 

seja perdida. Caso o usuário resolva cancelar o processo, nenhuma informação será salva. 

 

Exemplo: 

Se um projeto precisar de dez funcionários e o usuário associar uma equipe que possui apenas sete, o usuário terá que associar outra 

equipe para executar a tarefa. Ao associar outra equipe, pode acontecer desta equipe possuir recursos que não serão necessários, 

como por exemplo, engenheiro, pintor etc. A equipe ficará com homens que, teoricamente, não possuem nenhum vínculo com a 

tarefa. Neste caso é de responsabilidade do usuário enquanto planejamento, realocar estes funcionários ou o encarregado, na frente 

de obra, redistribuir os mesmos de forma a não deixar nenhum insumo ocioso. Para o caso do encarregado optar por fazer a 

redistribuição dos recursos na frente de obra, o sistema do coletor móvel deverá permitir, através da matrícula do funcionário, da 

tarefa e/ou centro de custo, está realocação de mão de obra, enviando os funcionários para outra frente de trabalho e realizando 

check-out deste membro de sua equipe no coletor. 

 

 
 

 

 

 

Importante/Saiba Mais 

 A equipe que possui associação só poderá ser excluída se a mesma estiver associada a 

uma folha tarefa que ainda não foi enviada a um coletor.  

 A equipe só poderá ser desativada se a mesma ainda não tiver sido associada a uma 

folha tarefa. 
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Fator de Produtividade 

 

Após a montagem da Folha Tarefa, o usuário do planejamento poderá informar um fator de produtividade (percentual), que aumenta 

a quantidade a ser executada no período. Ao ser informado, o campo irá calcular a quantidade planejada para o período: Quantidade 

prevista para a tarefa X Fator de Produtividade. Desta forma, se uma tarefa possui quantidade = 20 M de muro a ser executada, caso 

o usuário informe um Fator de produtividade = 1,5 espera-se que seja executada no mesmo período a quantidade total de 30 M de 

muro contando com os mesmos recursos (20 M x Fator 1,5 = 30 M).  

 

Por padrão, o fator de produtividade será 1(um), e para o cálculo da quantidade de recursos necessários à execução do processo 

será considerada a quantidade programada (sem aplicar o fator de produtividade). O objetivo é demonstrar o quanto se deseja que 

seja executado no período (além do programado). A quantidade programada não poderá ser superior ao saldo da tarefa a executar.  

 

Detalhamento de Cálculos 

 

(1) Insumos: 

 

(a) Quantidade Total do Insumo na Tarefa: 

Quantidade a ser executada na tarefa X Horas necessárias do insumo na tarefa 

 

(b) Horas necessárias para realização da tarefa no período da Folha Tarefa: 

Deve considerar o calendário do projeto e parametrização de sábados, domingos e feriados. 

 

(Dias úteis da Folha Tarefa X Quantidade Total do Insumo na Tarefa) / Dias úteis da Tarefa 

 

(c) Capacidade Real: 

Para o cálculo da capacidade real do insumo, o sistema levará em consideração, em primeiro momento, o Calendário do 

Recurso da Tarefa. Caso não esteja preenchido irá considerar o Calendário da Atividade, aba "Mão de Obra", que retornará 

quantos turnos estão sendo considerados, no período, para a execução da tarefa e a quantidade de dias úteis (dias úteis - 

dias parados) programados para a tarefa selecionada no período. Caso a aba "Mão de Obra" não esteja preenchida, o 

sistema irá verificar na aba "Geral".  Caso não encontre informações, será verificada a jornada do próprio insumo e pôr fim 

a jornada informada nos parâmetros do projeto.  

Ao verificar a capacidade, será consultada a existência da equalização de insumos. Caso exista percentual de horas adotado, 

para o referente insumo, então a capacidade será calculada considerando-se o referido valor que consta na equalização (o 

campo “H.E. Adotado %”), podendo ser alocada a quantidade de horas extras até o limite máximo definido na equalização, 

se necessário. Caso não exista equalização ou o seu percentual seja zero significa que não será permitido à utilização de 

horas extras do insumo na tarefa. 

 

(d) Quantidade Alocada: 

Soma de toda quantidade alocada para o insumo da equipe na tarefa item da Folha Tarefa. 

 

(e) Saldo: 

Diferença entre Horas necessárias para realização da tarefa no período da Folha Tarefa e a Quantidade Alocada. 

 

Horas Necessárias - Quantidade Alocada 

 

(2) Tarefas: 

 

Diferente dos insumos da tarefa, onde os valores são baseados em homem-hora, os valores das tarefas para o anexo de Alocação de 

Mão de Obra serão definidos em relação à unidade da tarefa, tendo como exemplo uma tarefa que possui unidade “M3” e insumos 

com unidade “HH”. 

(a) Quantidade Alocada no Item: 

Horas totais de mão de obra alocadas no item da Folha / Necessidade total de mão de obra da tarefa 
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(b) Quantidade Total Necessária na Folha Tarefa: 

(Dias Úteis da Folha * Quantidade da Tarefa) / Dias Úteis da Tarefa 

 

(c) Saldo no Item: 

Quantidade Total Necessária na Folha Tarefa - Quantidade Alocada no Item 

 

(d) Saldo Total da Tarefa: 

Quantidade da Tarefa – Quantidade Total Alocada para a Tarefa 

 

1.3.4. Relatório Membros de Equipe 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Relatórios \ Mobilidade \ Membros de Equipe. 

 

  
 

Este relatório possibilita ao encarregado apontar as horas do funcionário sem a necessidade do crachá/identificação do mesmo. Por 

exemplo, o funcionário está trabalhando em um local de difícil acesso e o encarregado pelo apontamento necessita fazer a entrada, 

saída ou fechamento do apontamento do mesmo. Neste caso ele poderá utilizar o coletor para fazer a leitura da identificação do 

funcionário via código de barras impresso no relatório, realizando assim o apontamento necessário.  

 

Para emissão é necessário informar a folha tarefa, a equipe e o tipo de relatório. Os tipos de relatório serão os seguintes: 

o Funcionário: Exibe todos os membros da equipe, que são funcionários e que estejam associados à equipe informada pelo 

usuário.  

o Terceiros: Exibe todos os membros da equipe, que são cadastrados no cadastro de terceiros TOP, e que estejam associados 

à equipe informada pelo usuário.  

o Ambos: o sistema irá exibir todos os membros da equipe, que são funcionários ou que são Terceirizado e que estejam 

associados à equipe informada pelo usuário. 

 

Para qualquer tipo acima informado, o membro deverá estar ativo no cadastro de membros da equipe. 

 

A montagem dos códigos de barras é feita de forma incremental com 14 caracteres. 

 

Os campos a serem exibidos neste relatório são: 

o Identificador; 

o Nome; 

o Função;  

o Tipo de Membro; 

o Código de Barras. 
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1.3.5. Relatório Feedback 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Relatórios \ Mobilidade \ Feedback. 

 

Utilizado para análise das metas versus realizado de cada 

frente de obra de cada encarregado, com o objetivo de 

permitir discussões de desempenho de forma consistente e 

regular. 

 

As fontes de informação para preenchimento deste 

relatório são: 

o Informações de serviço, meta, e frente são retiradas 

do planejamento atualizado da obra (módulo 

planejamento), a mesma fonte das folhas semanais, 

quinzenais ou mensais; 

o Os status das frentes de trabalho são atualizados da 

mesma forma que as folhas semanais, quinzenais ou 

mensais de planejamento; pelo processo de apropriação e 

validação previsto no projeto mobilidade; 

o O feedback é feito pelos líderes responsáveis pelas 

frentes, assim como os planos de ação para aumentar a 

produtividade. 

 

 

 

Este relatório deve ser gerado um por encarregado, que consolidará as tarefas, metas, e resultados do encarregado. Os registros do 

relatório são restringidos de acordo com o contexto do TOTVS Obras e Projetos, ou seja, o projeto selecionado. 

 

As informações são filtradas pelos campos: 

o “Mês/Ano” – Período de datas a ser considerado na busca dos registros do relatório observando o início e fim da folha 

tarefa. Caso seja o mês atual, então o início será o primeiro dia do mês até a data de emissão do relatório. Caso seja de um 

mês anterior, então englobará todos os dias do mês (ex. seleção do mês de janeiro/2013, então teremos tarefas do dia 

01/01/2013 até 31/01/2013); 

o “Encarregado” – Responsável pela equipe associada a tarefa. Neste filtro podem ser selecionados mais de um encarregado 

e são emitidos tanto relatórios quanto o número de encarregados selecionados; 

o “Serviço” – São as tarefas constantes nas folhas tarefas e podem ser selecionadas várias tarefas para a emissão do relatório. 

O relatório é emitido fazendo o agrupamento das tarefas selecionadas de acordo com o encarregado; 

o “Percentual da Meta Atingida” – Significa o percentual concluído da tarefa no período da Folha Tarefa.  

o “Engenheiro” – Engenheiro responsável pelo centro de custo.  

 

A seleção dos registros para o relatório é com base nos filtros acima citados e agrupados pelo campo “Encarregado” e ordenadas 

pelo campo “Código”. Caso queira fazer outros filtros neste relatório, o usuário deve exportar o mesmo para a planilha Excel e assim 

efetuar os filtros conforme disponíveis; 

 

Não há visão semana a semana e sim, o resultado acumulado do mês. O resultado apresentado será o acumulado total no momento 

da geração do relatório, isto é, se o relatório for gerado ao final da primeira semana, então o acumulado será da primeira semana. 

Se emitido ao final da terceira semana, então o acumulado será primeira + segunda + terceiras semana. 

 

Exemplo para “Mês anterior” e “Mês atual”: 

o Temos uma tarefa de 100 m; 

o No primeiro mês foi programado na Folha Tarefa 30 m para serem executados, porém a equipe só fez 15 m; 

o No segundo mês foi programado em nova Folha Tarefa 50 m para serem executados dos quais foram feitos 40 m; 

o No relatório aparecerá na coluna mês anterior 50% (15 / 30) e no mês atual 80% (40/50). 
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1.3.6. Sincronismo (Envio e recebimento de coletor) 

 

A integração “TOTVS TOP x Mobilidade” deve estar ativa no modulo de integração do RM. Para certificar é necessário acessar 

“Integração -> Integração -> RM Conector -> Mensagem Única -> Integrações”. Caso não esteja ativa é necessário ativá-la através 

da funcionalidade de configuração disponível em “Integração -> Ferramentas -> Ferramentas -> Configurar”.  

  

Para realizar o sincronismo é necessário dispor de um coletor móvel ou utilizar um emulador. Com o emulador ativo seguir os 

seguinte passos: 

o Selecionar a opção de menu.  

o Selecionar o a aplicação TOP Mobile.  

 

Com a aplicação no coletor aberta, realizar o sincronismo com o usuário e senha de acesso a base de dados do TOP, ou seja, usuário 

definido para utilização do coletor. 

  

O apontamento é realizado por código de barras disponível no relatório de folha tarefa ou manual, selecionado a tarefa e informando 

o percentual. 

 

           
  

No coletor existe uma rotina automática que envia os apontamentos automaticamente. Após realizar todos os apontamentos 

referente a Folha Tarefa é necessário realizar o encerramento. 

 

O retorno dos apontamentos é realizado utilizando a mensagem LABORDEVICETASKSAPPOINTMENT. 

 

Para processar a mensagem deve ser criado um JOB. Caso não esteja utilizando um JOB, será necessário o processamento da 

mensagem LABORDEVICETASKSAPPOINTMENT através da funcionalidade “Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ 

Mobilidade \ Log. De Importação e Exportação”. 

 

Após o processamento da mensagem do apontamento, o mesmo passa a ser visível no anexo “Apontamentos de Mão de Obra”. 

Esta funcionalidades será tratada posteriormente. 
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1.3.7. Folha Tarefa 

1.3.7.1. Apontamentos de Mão de Obra 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folhas Tarefa \ Anexo \ Apontamentos de Mão de Obra. 

 

Esta visão contém informações de apontamentos de mão de 

obra originadas do coletor móvel. 

 

Ao importar o apontamento o sistema realiza a análise de 

forma que todas as informações estejam consistentes para 

que o “Processo de Apropriação de Mão de Obra” gere a 

apropriação dos apontamentos.  

 

Para validar o apontamento, dois campos são importantes: 

Status e Motivo da Inconsistência. O primeiro pode ter 

quatro características:  

Pendente: que define o apontamento como pendente de 

apropriação; 

Apropriado: que representa os apontamentos já 

apropriados; 

Inconsistente: que define o registro como impossibilitado de 

ser apropriado; 

Pendente de Ponto: que define registros inconsistentes em 

relação ao ponto do membro da equipe. 

 

 

 

 

 

São validados os seguintes campos: 

Tarefa: Se a tarefa e o código de barras da mesma não vierem preenchidos e o centro de custo informado, a tarefa do apontamento 

será a primeira encontrada no rateio de centro de custo. Se vier preenchida, a mesma será validada em relação ao projeto do 

apontamento. O campo Observação receberá um log informando a inconsistência. 

 

Código de Barras da Tarefa: Deve ser considerado em caso de o campo Tarefa não vier preenchido. Esse campo deve ser utilizado a 

fim de validar qual a tarefa do apontamento. 

Centro de Custos: Se o Centro de Custo não vier preenchido o campo Observação receberá um log informando a inconsistência. 

 

Membro da Equipe: A matrícula do membro será validada no momento da importação. Deve obedecer ao layout de 14 caracteres, 

sendo 4 para coligada e 10 para o identificador do membro. Caso não seja encontrado o respectivo membro o campo Observação 

receberá um log informando a inconsistência. 

 

Data e Hora Inicial: Se o campo Data e Hora Inicial não vierem preenchidos o campo Observação receberá um log informando a 

inconsistência. 

 

Data e Hora Final: Se o campo Data e Hora final não vierem preenchidos o campo Observação receberá um log informando a 

inconsistência. 

 

Motivo de improdutividade: Se o campo Improdutivo vier definido como “verdadeiro” e o Motivo de Improdutividade não vier 

preenchido o campo Observação receberá um log informando a inconsistência. 
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1.3.7.2. Equipes Associadas a Folha Tarefa 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folha Tarefa \ Anexos \ Equipes Associadas à Folha Tarefa. 

 

A finalidade dessa funcionalidade é demonstrar a relação de Equipes e Itens de Folha Tarefa que tiveram o vínculo definido no 

processo de Alocação de Mão de Obra. 

 

No cadastro de Folha Tarefa o usuário deverá acessar a Folha Tarefa desejada, selecionar o anexo de equipes associadas à Folha 

Tarefa. Esta visão irá mostrar, por equipe, todas as tarefas que foram associadas a ela. São exibidas as equipes que possuem alguma 

tarefa associada, do contrário não será exibida nenhuma equipe, conforme padrão do sistema TOP. 

 

O processo desfaz toda a alocação, e considera as regras a seguir: 

o Desassociando a tarefa da equipe: Basta selecionar a tarefa desejada e executar o processo de exclusão. Uma mensagem 

de confirmação será exibida para confirmar a desvinculação da tarefa em relação à equipe. 

o Desassociando a folha da equipe: Basta selecionar a folha no agrupador do anexo “Tarefas Associadas à Equipe” e executar 

o processo de exclusão. Uma mensagem de confirmação será exibida para confirmar a desvinculação total da folha de 

todas as equipes.  

o Disponível o agrupador de etapa da tarefa e selecionando esse agrupador, as respectivas tarefas existentes deverão ser 

desalocadas. 

o A mensagem de sucesso da execução do processo é padrão conforme a imagem abaixo. 

 

 
  

Importante/Saiba Mais 

 Com exceção do campo “Horas Apontadas”, todos os outros poderão ser editados, 

obedecendo às regras em relação ao status do apontamento. 

 O campo “Motivo de Improdutividade” somente poderá ser editado se o apontamento 

for do tipo Improdutivo. 

 Caso o status do apontamento estiver como apropriado, não será possível realizar 

qualquer modificação no apontamento. 

 Caso a tarefa não seja enviada ou encontrada, será considerado o código de barras 

para encontrar a mesma.  
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1.3.7.3. Programado X Alocado 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Folha Tarefa \ Anexos \ Programado X Alocado. 

 

Esta visão exibe informações relacionadas com as 

quantidades programadas e quantidades alocadas de cada 

Tarefa. Exibe somente insumos do tipo mão de obra, 

necessários para a execução da tarefa.  

 

Na medida em que as Equipes forem alocadas na tarefa, será 

atualizado o campo de quantidade de horas alocadas por 

insumo. Estes dados ficarão disponíveis somente para 

consulta, para que o usuário tenha uma noção do quanto já 

foi alocado na tarefa e quanto ainda precisa ser alocado, ou 

mesmo se houve superalocação de horas na tarefa. 

 

1.3.8. Apropriação de Serviços / Insumos 

1.3.8.1. Gerar Apropriação de Mão de Obra 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Apropriações de Insumos / Serviços \ Processos \ Mobilidade \ Gerar 

Apropriação de Mão de Obra. 
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Realiza a apropriação de mão de obra de apontamentos 

originados de coletor móvel do processo de mobilidade.  

Para cada apontamento é gerado uma apropriação com o 

preço do insumo, obedecendo a regra de vigência ou do 

preço ativo quando ocorrer a não identificação pela 

vigência. Serão registrados na apropriação, além das 

informações básicas, o membro, a equipe, a origem e o 

motivo de improdutividade (somente apontamentos 

improdutivos). 

 

O usuário escolhe a(s) tarefa(s) e, somente após a escolha 

de pelos menos uma tarefa o sistema irá possibilitar avançar 

para execução. 

 

O sistema seleciona, para processamento, todos os apontamentos pendentes e pendentes de ponto até a data limite inclusive e, que 

sejam das tarefas escolhidas pelo usuário.  

 

Para a apropriação o sistema levará em consideração a regra de preço por vigência do insumo. Posteriores ajustes de preços não 

serão refletidos em apropriações efetivadas. 

 

Além das informações básicas para a apropriação, são gravadas no registro de apropriação a equipe, o membro, a origem e o motivo 

de improdutividade (quando apontamento improdutivo). O campo origem não ficará visível para o usuário, apenas armazenado na 

base de dados. 

 

O sistema grava no apontamento o identificador da apropriação e atualiza o status do apontamento para apropriação. 

 

Após a apropriação, o apontamento não estará mais pendente e não será considerado, caso seja executada novamente a rotina de 

apropriação, ou seja, um apontamento será apropriado uma única vez. 

 

No final do processo é exibida uma mensagem ao usuário informando o sucesso ou erro da execução do processo. 

 

À medida que for sendo executado o processo e as apropriações forem geradas, será possível acompanhar o custo da obra utilizando 

como base o preço do insumo. Somente após o processo de revaloração e rateio é que será possível verificar o custo real da obra. 
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1.3.8.2. Rateio e Revaloração de Mão de Obra 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Apropriações de Insumos / Serviços \ Processos \ Mobilidade \ Gerar 

Apropriação de Mão de Obra. 

 

O processo de Rateio e Revaloração de Mão de Obra têm como objetivo realizar o rateio da diferença de horas entre o total de 

apontamentos originados do coletor e o total da folha de ponto registrado pelo funcionário em um período e, realizar a revaloração 

das apropriações de acordo com o custo do funcionário e horas trabalhadas no período. 

 

Pré-Requisitos 

o Importação e apropriação de todos os apontamentos do período. 

o Integração com folha de ponto e pagamento ativa. 

o A folha de ponto do período deverá está fechada. 

o A folha de pagamento do período deverá está fechada. 

o Parâmetro “Motivo de Improdutividade” deve estar preenchido. 

 

Validações 

 

Valida o parâmetro “Mobilidade \ Motivo de Improdutividade Para Mão de Obra”. É obrigatória a informação do mesmo para que 

seja possível a execução deste processo. 

 

Valida o mês e ano informado. Não poderá ser igual ou superior a mês e ano corrente. O período de processamento deve ser 

compatível com o período da folha de ponto. 

 

São processados todos os membros que compõe a(s) equipe(s) do projeto e que são funcionários e demais funcionários que não 

fazem parte da equipe, porém, possui apropriações no período. Não existe rateio para membro que se encontra inativo, somente 

ocorrerá a revaloração. 

 

Quando não existem apropriações, as horas da folha de pagamento serão apropriadas na totalidade como produtivas. A apropriação 

da totalidade de horas da folha de ponto como produtivas, visa apropriar as horas dos funcionários que compõe as equipes 

administrativas e financeiras. 

 

Antes de realizar a inclusão das apropriações e a atualização do preço unitário com o valor do ticket médio, são excluídas todas as 

apropriações realizadas por este processo. Desta forma fica permitida a execução por mais de uma vez. Estas atualizações de 

apropriações são consideradas no projeto após o recalculo. 

 

Processo de Simulação 

 

Este processo visa exibir ao usuário uma prévia dos rateios que serão realizados para os membros das equipes do projeto no período. 

 

Após informar o mês e o ano e clicar em “avançar”, o sistema realiza a simulação do rateio. Caso não haja horas a ratear o sistema 

exibe uma mensagem ao usuário informado que não existem horas a ratear e orienta ao usuário que poderá mesmo assim realizar 

a revaloração, para isto é necessário que o usuário dê continuidade ao processo. 

  

Com as informações da simulação do rateio, o usuário poderá avaliar o resultado é optar por efetivar ou não. Para efetivar deve 

marcar a opção “Executar o processo?” e clicar em “avançar”. 
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A simulação retorna as informações do rateio conforme exemplo abaixo. 

 

Chapa Nome Horas 

Apropriadas 

Horas de 

Ponto 

Diferença % Diferença Preço 

Unitário 

00114 MURICIO GABRIEL 0,00 197,80 197,80 100,00 8,09 

00120 LEANDRO ANTUNES 0,00 197,80 197,80 100,00 8,59 

00216 ZULEIA MOREIRA SOARES 0,00 197,80 197,80 100,00 9,10 

00012 JONTAHAM SOUZA 184,00 195,50 11,50 5,88 3,58 

00300 SILVA MARIA FONSECA 184,00 195,50 11,50 5,88 4,09 

00550 TONY MARIO RIOS 184,00 195,50 11,50 5,88 5,12 

 

 

Processo de Rateio  

 

Consiste em realizar o rateio das horas calculadas que é a diferença entre as horas registradas na folha de ponto e as horas 

apropriadas. 

 

Não é realizado rateio para membro inativo na equipe. 

 

As horas apropriadas serão obtidas na tabela de apropriações considerando, para cada membro, a soma da quantidade de 

apropriações realizadas dentro do período. Serão consideradas as apropriações de todos os projetos da coligada, ou seja, não haverá 

filtro por projeto, sendo que o contexto para os cálculos deste processo é o funcionário. 

  

As horas registradas na folha de pagamento serão obtidas através da integração com o Sistema de folha de ponto. Retorna as horas 

apontadas no período. 

 

Após obter a diferença entre as horas do ponto e as horas apropriadas, será realizada a apropriação da diferença, somente se esta 

diferença for positiva.  Nos casos em que o funcionário possuir apropriações para vários projetos no período, o sistema refará o 

cálculo das horas a apropriar, proporcional as horas apropriadas no projeto que está sendo processado. Após o cálculo deverá ser 

gerada a apropriação conforme descrito abaixo. 

 

A data de apropriação será a do último dia do período.  

 

Quando o parâmetro do projeto “Mobilidade \ Ratear horas improdutivas para a tarefa” estiver marcado, o TOP deverá gerar a 

apropriação na tarefa definida no parâmetro de mão de obra. 

 

Quando o parâmetro não estiver marcado, o TOP deverá ratear entre as tarefas das apropriações do membro dentro do projeto e 

no período informado. 

 

Quando o parâmetro não estiver marcado e houver necessidade de gerar apropriação para um membro que possui registro na folha 

de ponto, mas não possui nenhuma apropriação no período, o TOP identificará a tarefa através da planilha de atividades, 

pesquisando pelo insumo do membro na equipe e o centro de custos que está vinculada na seção do funcionário, pegando a primeira 

tarefa obedecendo à hierarquia do cadastro.  

 

Caso não seja possível identificar nenhuma tarefa pelas regras acima, o processo gera um LOG informando que não houve 

apropriação para o respectivo funcionário, explicando o motivo. 

 

Processo de Revaloração 

 

O objetivo é atualizar o preço de todas as apropriações geradas no período a partir do preço padrão do insumo. 
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O TOP irá realizar a atualização do preço unitário de cada apropriação do respectivo membro, em que a data de apropriação esteja 

dentro do período de processamento. O preço utilizado será o valor do ticket médio, que é o resultado do valor pago no período, 

dividido pela a quantidade de horas registradas na folha de ponto do período. 

 

As horas registradas na folha de pagamento serão obtidas através de integração que trata da busca de horas apontadas no período. 

A fonte de busca obedece a sequência abaixo: 

1. Verificar se possui integração com PROTHEUS; 

2. Senão, verificar se possui licença para TOTVS Folha de Pagamento e TOTVS Automação de ponto. 

 

O valor pago para o membro deverá ser obtido através de integração que trata da busca do custo do funcionário na folha de 

pagamento. 

 

O ticket médio é obtido através da divisão do valor pago no mês para o funcionário pela quantidade de horas registradas na folha de 

pagamento. 

 

Caso o cálculo da Folha seja desfeito e a Folha seja calculada novamente no período, a revaloração deve ser executada novamente 

para atualizar as apropriações com os valores corretos. 

 

Detalhamento de Cálculos 

 

Cálculo do Ticket médio = (Valor pago no período / Número de horas do ponto no período). 

Cálculo das horas improdutivas = (Horas do ponto - horas apropriadas nas tarefas) 

 

Exemplo para um membro de equipe 

Total de horas da folha de ponto (HFP): 160 

Valor pago da folha de pagamento (VFP): R$ 1.200,00 

Total de horas apropriadas (HA): 120 

Valor do ticket médio (VFP/HFP): R$ 6,00 

Horas para rateio (HFP-HA): 40 

 

Observação: Neste exemplo deverão ser apropriadas às 40hs e revaloradas as apropriações para R$6,00. Se houver apropriações no 

período somente para um projeto, as horas serão apropriadas na integridade no projeto corrente. Se houver mais de um projeto, 

será realizada uma apropriação proporcional conforme exemplo abaixo. 

 

Exemplo de cálculo quando houver apropriações em mais de um projeto para o cenário acima: 

 

Fórmula = (A – B) / B * C 

A: Total de horas de ponto do funcionário para o período da Folha de Ponto 

B: Total de horas produtivas apropriadas para o funcionário no período da Folha de Ponto em todos os projetos 

C: Total de horas produtivas apropriadas para o funcionário no período da Folha de Ponto no projeto corrente. 

 

Total de horas de ponto do funcionário: 160h 

 

Projeto 1 (corrente): 10h apropriações produtivas. 

Projeto 2:  20h apropriações produtivas. 

Projeto 3: 90h apropriações produtivas. 

 

Ao executar o processo de rateio no projeto 1, o resultado será: 

 

Memória de cálculo = (160 - 120) / 120 * 10. 

Resultado da apropriação realizada processando o projeto 1: 
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Projeto 1 

João 10h apropriações produtivas  

João 3,33h apropriações improdutivas 

 

Projeto 2 

João 20h apropriações produtivas 

 

Projeto 3 

João 90h apropriações produtivas 

 

 

BackOffice PROTHEUS 

 

A integração com o PROTHEUS é realizada via EAI no padrão de mensagem única. Deve estar ativa no TOTVS Integração. A utilizada 

neste processo é a “TOTVS Folha Pagto X Mobilidade”, que permite as seguinte integrações: 

o Funcionários, através da mensagem “EMPLOYEE”; 

o Busca de Custos, através da mensagem “GETEMPLOYEECOST”; 

o Eventos/Verbas, através da mensagem “PAYROLLAMOUNT”; 

o Funções, através da mensagem “ROLE”. 

 

A busca de parâmetros é realizada através de Webservice que está definido nos parâmetros gerais, vide o tópico parâmetros do 

módulo de mão de obra deste documento. Neste WebService é verificado o período de folha de ponto e a competência da folha de 

pagamento corrente para identificar se a folha está fechada ou não. Considera-se folha fechada, todas anteriores a corrente. 

 

O TOP solicita ao PROTHEUS o custo do funcionário em um determinado período. Esta solicitação é feita através da matrícula do 

funcionário e de acordo com as eventos/verbas parametrizadas. 

Não havendo a parametrização dos eventos/verbas, é retornado o valor do custo unitário do funcionário considerando todos os 

eventos da folha de pagamento. 

 

Para visualizar detalhes das mensagens trafegadas é necessário acessar sistema de integração através do RM.exe e utilizar a opção 

é “Integração \ Mensagem única \ Fila de mensagens únicas”. 

 

BackOffice RM 

 

As informações necessárias para este processo são obtidas através de serviços disponibilizados pelos sistemas TOTVS Automação de 

Ponto e TOTVS Folha de Pagamento. 

 

Os eventos que compõe o custo do funcionário devem ter o campo “Incide no custo do funcionário” marcado. 

 

Os encargos que compõe o custo do funcionário devem ter o campo “Incide no custo do funcionário” marcado. 

 

Ponto Controlado por Terceiros 

 

O sistema busca a informação do total de horas de ponto na tabela MHISTHORASTRABALHO. As informações desta tabela são 

gerenciadas pelo processo de integração. As informações devem ser enviadas ao TOP pelo WebService “WsConTerceiros” disponível 

via TOTVS Integração (WCF) 
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1.4. Ciclo de Transporte 

1.4.1. Parâmetros 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Projetos \ Parâmetros \ Construção e Projetos \ Gerais. 

 

O parâmetro “Enviar e-mail de log de erros” define se 

haverá o envio de e-mail com um texto padrão para o 

usuário ou um grupo de usuários do sistema (este grupo 

deve ser criado pelo próprio cliente, conforme modelo de 

envio de e-mail para um grupo assim como é feito no 

Outlook), e que receberá informações do log de erros das 

importações/exportações realizadas pelos coletores 

móveis, através dos webservices disponibilizados no projeto 

Mobilidade.  

 

O endereço para envio do e-mail de log de erros poderá ser 

parametrizado por projeto ou um endereço geral.  

 

O log de erros de sincronização de cadastros será enviado 

para o endereço parametrizado nos parâmetros gerais. O 

log de erro dos processos (Avanço Físico, Mão de obra, 

Equipamentos e Ciclo de Transporte) será enviado para o e-mail parametrizado para o projeto. Caso não esteja parametrizado 

nenhum endereço para o projeto, será enviado para o e-mail informado nos parâmetros gerais. 

A opção “Ciclos de Transporte” permite habilitar o log de 

auditoria para esta entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Ciclo de Transporte 

1.4.2.1. Cadastro 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte. 
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 Conceito. 

O ciclo de transporte representará o trajeto, percurso que 

os equipamentos realizarão para realizar a retirada de 

resíduos ou a busca de matérias. Para acompanhar ou para 

medir o quesito tempo. 

 

Esta informação será disponibilizada aos coletores e 

também será retornada ao ERP/TOP juntamente com os 

registros de apontamento. São através destas informações 

que o sistema identifica em qual ciclo ocorreu o 

apontamento e também obtém informações para efetuar os 

cálculos de apropriações. 

 

 

 Impacto. 

Permite o sincronismo de informações para o coletor móvel e o gerenciamento dos apontamentos realizados e sincronizados. 

 

 Dependências. 

Depende do cadastro do projeto e do cadastro do insumo. 

 

 Procedimento de uso. 

O ciclo será um cadastro do projeto e nele constarão as seguintes informações: 

Descrição: Descrição do ciclo de transporte 

Insumo: O ciclo de transportes será associado a um insumo do TOP, que por sua vez contém informações de custo, bem 

associado ao insumo, unidade de medida, entre outras informações. 

Distância (Km): Distância entre os lugares de carga/descarga. Sua unidade padrão será quilômetros (Km). 

Disponível Coletor: Indica se o coletor está disponível para ser enviado ao coletor. 

Considera Distância: Indica se a distância será utilizada no cálculo da apropriação. 

Considera Capacidade do Bem: Indica se a capacidade do bem será utilizada no cálculo da apropriação. 

Ativo: Indica se o ciclo de transporte está ativo. 

 
 

 

1.4.2.2. Sincronismo (Envio e recebimento de coletor) 

 

A integração “TOTVS TOP x Mobilidade” deve estar ativa no modulo de integração do RM. Para certificar é necessário acessar 

“Integração -> Integração -> RM Conector -> Mensagem Única -> Integrações”. Caso não esteja ativa é necessário ativá-la através 

da funcionalidade de configuração disponível em “Integração -> Ferramentas -> Ferramentas -> Configurar”.  

  

Para realizar o sincronismo é necessário dispor de um coletor móvel ou utilizar um emulador. Com o emulador ativo seguir os 

seguinte passos: 

o Selecionar a opção de menu.  

Importante/Saiba Mais 

 Na inclusão do Ciclo de Transporte, os campos obrigatórios devem ser preenchidos, são 

eles, “Descrição” e “Insumo”. 

 Para a exclusão, o Ciclo de Transporte a ser deletado deve estar inativo, ou seja, o 

atributo “Ativo” deve estar desmarcadao. Além disso, a exclusão de registros de ciclo de 

transporte somente poderá ser realizada caso não exista registros de apontamentos 

(anexo deste cadastro). 
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o Selecionar o a aplicação TOP Mobile.  

 

Com a aplicação no coletor aberta, realizar o sincronismo com o usuário e senha de acesso a base de dados do TOP, ou seja, usuário 

definido para utilização do coletor. 

 

       
Ao termino do registro da carga ou descarga do ciclo, a rotina automática do coletor realiza o envio.  

 

O retorno do apontamento é realizado utilizando a mensagem DEVICETRANSPORTCYCLEAPPOINTMENT. 

 

Para processar a mensagem deve ser criado um JOB. Caso não esteja utilizando um JOB, será necessário o processamento da 

mensagem DEVICETRANSPORTCYCLEAPPOINTMENT através da funcionalidade “Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ 

Básico \ Mobilidade \ Log. De Importação e Exportação”. 

 

Após o processamento da mensagem do apontamento, o mesmo passa a ser visível no anexo de apontamentos do cadastro de ciclo 

de transporte. Há necessidade de realizar a conciliação, validar e apropriar. Estas funcionalidades serão tratadas posteriormente. 

 

1.4.2.3. Apontamentos dos Coletores 

1.4.2.3.1. Anexo Apontamentos Coletores 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexo \ Apontamentos dos Coletores 
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Os apontamentos de Ciclo de transporte recebidos dos 

coletores são armazenados no sistema da forma que 

foram recebidos: 

o Registros correspondentes às cargas dos ciclos 

(início de ciclo); 

o Registros correspondentes às descargas dos ciclos 

(fim do ciclo). 

 

Os registros de carga e descarga poderão ser realizados 

em coletores distintos. Os apontamentos transmitidos ao 

ERP/TOP entrarão no sistema com o status “Pendente”. 

 

Este cadastro apresenta as seguintes informações: 

o Data Apontamento: Data e hora em que o 

apontamento foi realizado. A data irá também considerar 

os minutos e segundo (HH:mm:ss) 

o Tipo de apontamento: Indica se o apontamento é de 

Saída ou Entrada 

 

o Carga: Indica o início do ciclo 

o Descarga: Indica o fim do ciclo 

o Status: Indica se o apontamento está pendente ou conciliado 

Pendente: Quando o registro foi exportado do coletor e está no sistema. Indica que o registro ainda não foi conciliado; 

Conciliado: O apontamento já foi utilizado como origem/destino de um apontamento conciliado. 

o Equipamento: Equipamento em que foi realizado o apontamento  

o Coletor: Coletor que realizou o apontamento. O coletor deverá estar associado ao mesmo projeto do apontamento. 

o Usuário: Usuário que realizou o apontamento. Este usuário deverá estar associado ao coletor em que o apontamento foi 

coletado. 

o Motivo Inconsistência: Campo texto para inclusão de observações sobre os apontamentos. 

Além de permitir a visualização dos apontamentos, o objetivo é permitir aos usuários realizar ajustes, identificar os emparelhamentos 

de cargas e descargas referentes aos equipamentos/ciclos para posteriormente efetuar a conciliação destes conjuntos para 

possibilitar a apropriação. 

 

São exibidos apontamentos pendentes e conciliados. Sendo assim, são disponibilizados filtros previamente configurados (como um 

botão na barra de ferramentas da visão) onde tais filtros permitem maior agilidade no gerenciamento dos registros principalmente, 

para localização e seleção para operação em grupo.  

 

Os filtros inicialmente idealizados para esta opção seriam os de “Apontamentos dos últimos 7 dias”, “Apontamentos nos último 30 

dias”, “Apontamentos por data”, “Apontamentos pendentes”. Lembrando ainda das funcionalidades inerentes da visão que são a 

ordenação e agrupamentos por campos, capacidade de se utilizar funções de média, somatórios, etc. por campo. 

 

1.4.2.3.2. Conciliar Apontamentos 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexos \ Apontamentos 

dos Coletores \ Processo \ Conciliar Apontamentos. 
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Realiza a conciliação de registros de carga (início) e descarga 

(fim), que estão dispostos linha a linha separadamente, e os 

transformam em um único registro que pode ser visualizado 

no anexo de “Apontamentos Consolidados”. 

 

Este processo é disparado manualmente onde será 

informado a data início e fim de carga. Todos os 

apontamentos dos equipamentos que possuírem data de 

carga neste período serão conciliados. 

 

O processamento de conciliação ocorre sempre aos pares de 

registros. O sistema ordena os registros de apontamentos 

pela data e então verifica se o primeiro registro é de carga e 

o próximo é de descarga, em caso afirmativo é efetuada a 

conciliação, atualização dos registros de origem. Em caso 

negativo desconsidera o primeiro registro, inclui uma mensagem explicativa no log do processo. 

 

Este processo será executado para todos os apontamentos resultantes do filtro de datas informado pelo usuário.  

 

Apesar da possibilidade de serem selecionados apontamentos de vários equipamentos distintos, o sistema efetua a conciliação por 

conjuntos de apontamentos de mesmos equipamentos.  

 

Apontamentos de um equipamento não irão ser processados junto ao conjunto de apontamentos de outro equipamento. 

 

Efetuada a conciliação, os registros originais ficarão marcados como “Conciliados” e não serão considerados nas próximas execuções. 

 

Somente apontamentos com o status “Pendente” fazem parte do processo de conciliação. 

1.4.2.4. Apontamentos Conciliados 

1.4.2.4.1. Anexo Apontamentos Conciliados 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexo \ Apontamentos Conciliados. 

 

 
 

Representa os registros de apontamentos já conciliados, cargas e descargas emparelhadas por ciclo/equipamento.  

 

Os registros deste anexo são o “casamento” de dois registros, um de carga e outro de descarga, que originalmente estão no anexo 

de “Apontamentos dos coletores” e conterão as referências (identificadores) dos apontamentos que o originaram.  
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São exibidos apontamentos pendentes, validados e conciliados. Sendo assim, são disponibilizados filtros previamente configurados 

(como um botão na barra de ferramentas da visão) onde tais filtros permitem maior agilidade no gerenciamento dos registros, 

principalmente para localização e seleção para operação em grupo.  

 

Os filtros inicialmente idealizados para esta opção são os de “Apontamentos dos últimos 7 dias”, “Apontamentos dos últimos 30 

dias”, “Apontamentos por data”, “Apontamentos Pendentes”, “Apontamentos Validados”. Lembrando ainda das funcionalidades 

inerentes da visão que são a ordenação e agrupamentos por campos, capacidade de se utilizar funções de média, somatórios, etc. 

por campo. 

 

Apresentar para o usuário os seguintes dados: 

Status: Indica se o apontamento está pendente ou conciliado. 

o Pendente: Status inicial de um registro que foi conciliado. 

o Validado: Apontamento conciliado que foi validado pelo usuário. Este status indica que os dados conciliados estão 

corretos. 

o Apropriado: O apontamento conciliado teve seu custo apropriado. E um registro de apropriação foi gerado na apropriação 

de Serviços/Insumos. 

Equipamento: Equipamento em que foi realizado o apontamento. 

Apontamento Início Ciclo: Apontamento do início (saída) do ciclo de transporte.  É exibida a data e hora em que o apontamento do 

início do ciclo foi realizado. A data irá também considerar os minutos e segundos (HH:mm:ss). 

Apontamento Fim Ciclo: Apontamento do fim (entrada) do ciclo de transporte.  É exibida a data e hora em que o apontamento do 

fim do ciclo foi realizado. A data irá também considerar os minutos e segundos (HH:mm:ss). 

Duração: A duração do ciclo de transporte será a diferença em horas entre a data fim e a data início. Esta informação será calculada 

ao exibir a tela.  

Apropriação: Exibe a tarefa em que o apontamento foi apropriado. 

Capacidade do Bem: Exibe a capacidade do equipamento. 

1.4.2.4.2. Validar Apontamentos 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexo \ Apontamentos Conciliados \ 

Processos \ Validar Apontamentos. 

 

É necessário que após a conciliação de dois apontamentos realizados pelos coletores o apontamento conciliado seja analisado e 

validado, com o intuído de certificar que as informações conciliadas estão corretas. 

 

O status Validado não possui uma forma automática que o valor, pois é uma situação onde o apontamento deve passar por uma 

verificação manual, uma análise pelo usuário a fim de garantir que suas informações estejam consistentes. Após esta verificação 

deve-se alterar o status do apontamento para “Validado”. 

 

Através da lista de registros selecionados previamente na visão de apontamentos o sistema atualiza o STATUS de cada apontamento 

da lista para o valor “Validado”. 

 

Este processo é disparado sem a necessidade de uma interface específica em que o usuário precise informar algum dado em 

particular. 

1.4.2.4.3. Desfazer Conciliação 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexo \ Apontamentos Conciliados \ 

Processos \ Desfazer conciliação. 

 

Este processo altera o STATUS dos apontamentos originais valorando-os como “Pendente” e exclui o registro de apontamento 

conciliado. Além disso, este é disparado sem a necessidade de uma interface específica em que o usuário precise informar algum 

dado em particular. 
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Para execução deverá ser selecionado pelo menos um apontamento conciliado, porém, poderá ser executado para vários registros 

simultaneamente.  

 

Ao ser disparado somente serão desfeitas conciliações de registros com o status de “Pendente” ou “Validado”. Caso algum registro 

não possua algum destes status o processo executará normalmente e será incluída mensagem no final do processo informando que 

a conciliação não foi realizada. 

 

1.4.2.4.4. Apropriar Custos de Apontamentos 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Controle \ Básico \ Mobilidade \ Ciclos de Transporte \ Anexo \ Apontamentos Conciliados \ 

Processos \ Apropriar custos de apontamentos. 

 

    
 

Este processo efetua a apropriação de custos para o projeto dos ciclos de transporte que foram obtidos via apontamentos de 

coletores móveis. 

 

A apropriação de custos é realizada sempre com base em uma obra/etapa/tarefa e vale lembrar que os apontamentos de ciclos de 

transportes coletados e exportados para o ERP/TOP, em primeira instância, não estarão associados a uma destas tarefas. 

 

A apropriação de custos se dará acessando o anexo de “Apontamentos conciliados”, selecionando os registros (apontamentos) que 

se deseja efetuar a apropriação e acionar o processo em questão. 

 

A apropriação não é um passo obrigatório e pode ser desabilitada via perfil e este deve ser o procedimento adotado caso deseje 

trabalhar somente com estatísticas (tiradas dos apontamentos dos coletores ou então dos apontamentos conciliados). 

 

O valor para a apropriação será calculado utilizando a distância do ciclo, preço do insumo, capacidade do bem, conforme 

parametrizado no cadastro do ciclo. 

 

Este processo contém uma interface do tipo “WIZARD” onde a primeira tela apresentará ao usuário data e hora do último cálculo 

da curva ABC e a opção para cálculo da curva ABC. Caso a opção de cálculo esteja selecionada a curva ABC será recalculada.   

 

A segunda tela do processo exibe um controle para informar a tarefa na qual será realizada a apropriação dos apontamentos dos 

ciclos.  

 

São exibidas tarefas que possuem como recurso direto ou indiretamente o insumo informado no cadastro de ciclo de transporte. 

Além disso, as tarefas exibidas devem respeitar o parâmetro de projeto “Permite apropriar apenas serviço”. Se parâmetro estiver 

selecionado, serão exibidas apenas selecionar tarefas de último nível. Caso contrário etapas e obras também poderão ser escolhidas. 

Dessa forma, a primeira tela se faz necessário para garantir que a curva ABC esteja atualizada, já que as tarefas a serem exibidas no 

segundo passo serão obtidas a partir da curva ABC de insumos. 
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Após confirmar a execução do processo o sistema efetua a apropriação somente dos apontamentos que ainda não foram 

apropriados. Apontamentos que tenham sido apropriados não são processados e o sistema os listará com uma mensagem explicativa 

ao final do processo. 

 

Caso algum apontamento não possa ser apropriado devido a alguma regra interna de apropriação o sistema não o processará, mas 

continuará o processamento do próximo registro. Estes apontamentos que apresentarem erro serão listados ao final do processo 

com suas respectivas mensagens de erro. 

 

Considerando que o apontamento é de um ciclo, que o ciclo de transporte possui a distância/quantidade e insumo, que o insumo 

tem seu valor por sua unidade e está associado a um bem e que o bem tem como um de seus atributos a capacidade. Então, podemos 

então descrever que o cálculo do valor da apropriação será: DISTÂNCIA (QUANTIDADE DO CLICO) * PREÇO DO INSUMO * 

CAPACIDADE DO BEM. 

 

O atributo “distância” do ciclo de transporte será informado no campo distância no cadastro do Ciclo de Transporte.  

 

A capacidade do bem/equipamento quando integrado com SIGAMNT do PROTHEUS está no Manutenção de Ativos e, via 

sincronização, será enviada ao RM/Bens (em um campo complementar). Qualquer alteração necessária na capacidade do bem deve 

ser feita no Manutenção de Ativos do Protheus e será refletida no RM. 

 

A forma de acompanhamento do Ciclo de Transporte pode variar, dependendo da forma como o serviço foi contratado. Sendo que, 

em alguns casos, a capacidade do bem ou a distância podem não serem consideradas no cálculo do valor a ser apropriado. Esta 

definição é feita no cadastro do Ciclo. Desta forma, o cálculo será flexível, parametrizado conforme o tipo de contratação do serviço. 

 

 
 

  

Importante/Saiba Mais 

 Ao se excluir uma apropriação no cadastro de Apropriação de Serviços/Insumos em que 

está apropriação esteja associada a algum apontamento conciliado, o apontamento 

conciliado terá seu status modificado de “Apropriado” para “Validado”. 

 A data atribuída à apropriação será a data do apontamento de saída (data inicial) do 

equipamento no ciclo. 
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1.4.3. Relatório Ciclos de Transporte 

 

Opção de Menu: Projetos \ Construção e Projetos \ Relatórios \ Mobilidade \ Ciclo de Transporte. 

 

     
 

Relatório desenvolvido no TOTVS Obras e projetos, para impressão de código de barras para os Ciclos de Transporte de um projeto. 

 

Informações exibidas neste relatório: 

o Descrição do projeto (no cabeçalho); 

o Descrição do ciclo de transporte; 

o Distância (em KM) do ciclo de transporte; 

o Insumo: código e descrição do insumo cadastrado no ciclo de transporte; 

o Código de barras: o código de barras será formado pelo código da coligada, código do projeto e o código do ciclo de 

transporte. 


