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Atualizações - Modernização da Cobrança 18\05\2023

Planejamento da Implantação em Produção (Cronograma exemplo): 

Plano de Implantação da Modernização da Cobrança – Produção 01/07/2023

Horário Atividade

Às 22h de 30.06.23
Fechamento das grades de manutenção de pagador, aceite e terceiro (ADDA005/DDA0005, 

ADDA006/DDA0006, ADDA104/DDA0104, ADDA121/DDA0121. 

Às 23h50 de 30.06.23

Aviso de inicio dos procedimentos preparatórios para a Modernização da Cobrança;           

Fechamento das grades de processamento, exceto para as funcionalidades de inclusão, 

alteração e baixa efetiva de boletos (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, 

ADDA118/DDA0118);

Às 5h50 de 01.07.23

Fechamento das grades de processamento para as funcionalidades de inclusão, alteração e 

baixa efetiva de boletos, (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, ADDA118/DDA0118);                   

parada dos canais de entrada da NUCLEA.

Entre 5h51 e 9h de 01.07.23

Processamento das transações recebidas (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, 

ADDA118/DDA0118) e distribuição (R2/RR2);                                                                            

Cancelamento e distribuição de todas as baixas operacionais pendentes de confirmação 

(ADDA117).

Até 9h de 01.07.23
Aviso de finalização do processamento e fechamento dos canais de saída Nuclea;                         

Inicio da alteração para a versão 5.06 do catálogo. 

Até 12h de 01.07.23 Encerramento da alteração para a versão 5.06 do catálogo;

Às 12h de 01.07.23

Virada da data de referência;

Abertura das grades de processamento 

Reabertura dos canais de entrada e saída da Nuclea;

Aviso ao mercado da conclusão da implantação do catálogo 5.06.

Cronograma - De 30.06.2023  à 01.07.2023 - Ambiente de Produção

Avaliação do Mercado 
sobre os tempos de 
parada do plano de 
implantação de produção 
da Modernização da 
Cobrança, para o dia 
23.05.2023.
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A partir do dia 25/05/2023, o parâmetro de devolução – DVC da Compe do BB Processador será 
alterado de 5 para 2 dias em ambiente de homologação. 

Alteração do parâmetro do limite de devolução - DVC
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Avaliação de envio de baixas em contingência

Proposta: A PCR permitirá o envio de baixas integrais interbancárias (tipo 0) e baixas 
parciais interbancárias (tipo 3) em contingência validando as regras abaixo:

• Quando for encaminhada uma baixa do tipo 0 para um boleto de cartão de crédito, a PCR 
vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que para o tipo de 
pagamento não é permitido pagamentos integrais. 

• Quando for encaminhada uma baixa do tipo 3 para boletos de Depósito e Aporte e Boletos 
de Proposta, a PCR vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que 
para o tipo de pagamento não é permitido pagamentos parciais.

Próximos passos: 

Proposta adiada pelo Mercado. Nova proposta deverá ser definida até 
30.06.2023, e implantada em 20.10.2023.

Definição do tipo de baixa para contingência
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➢ Plano de Implantação da Modernização da Cobrança – Produção – 01.07.2023

➢ Estudo de baixas em contingência (ADDA114)

Próximas Pautas – Reunião 23.05.2023
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