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Estratégia de implantação – Homologação 

Fase 1 – Implantação das alterações no ambiente de homologação.

Fase 1.1 – Implantação das alterações no ambiente de Homologação, mantendo o processo atual de liquidação

Fase 1.2 – Desativação do modelo atual de liquidação (BB Processador) e ativa em definitivo a modernização em ambiente 
de Homologação.
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GRADE DE LIQUIDAÇÃO EM HOMOLOGAÇÃO
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Parciais do CMP ajustadas exclusivamente em Homologação para atender janela do BCB
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* Pagamentos recebidos até 13h29m59 e processados até 13h59m59

GRADE ATUAL

GRADE AJUSTADA

Período de 
depósito

Legenda:

Período de 
Liquidação

Grade de 
processamento

Grade de 
processamento 

ajustada

** Pagamentos recebidos e processados até 11h29m59

Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5 Parcial 6 Parcial 7 Parcial 8 Parcial 9

Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5 Parcial 6 Parcial 7 Parcial 8 Parcial 9
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Obs: Informativo enviado pela NÚCLEA ao Mercado no dia 18.07.23

Grade ajustada por 
tempo 

indeterminado
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Status de Homologação

Informações de liquidação em Ambiente de Homologação:
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Homologação - Fase 2

Roteiro orientativo de testes:

1ª etapa - PCR: 
➢ Inclusão de Boleto (101) – Destinatária
➢ Consulta de Boleto (110) – Recebedora
➢ Baixa de Boleto (108) – Recebedora
➢ Cancelamento de Baixa (116) – Destinatária

2ª etapa - CMP:
➢ Validação das parciais (ACMP615) – Destinatária e Recebedora
➢ Validação dos arquivos de registros interbancários consolidados (ACMP640) – Destinatária e Recebedora
➢ Validação dos arquivos consolidados de custos operacionais (ACMP690) – Destinatária e Recebedora

3ª etapa - SILOC:
➢ Validação das mensagens de valores apurados do 1º e 2º ciclo de liquidação (LDL0021 x ACMP640) – 

Destinatária(Credor) e Recebedora (Devedor)
➢ Validação das mensagens correspondentes aos fluxos de troca financeira (LDL0020, LDL0022) nas visões 

Destinatária (Credor) e Recebedora.(Devedor)
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KPI’s

➢ IF Destinatária deverá conciliar as baixas (108/114/116) com as informações constantes no(s) arquivo(s) 
ACMP615/ACMP640 (período de transição).

➢ IF Destinatária deverá conciliar as baixas (108/114/116) com as informações constantes no(s) arquivo(s) 
COB615/ROC640/DVC.

➢ IF Destinatária deverá conciliar e apurar eventuais divergências entre as informações constantes dos arquivos 
COB615/ROC640/DVC e ACMP615/ACMP640.

➢ IF Destinatária deverá conciliar a ACMP615 com a ACMP640.

➢ Nuclea criou a caixa de e-mail específico de report para eventuais divergências encontradas para cada um dos 
apontamentos acima. (ocorrencias-PCRmodernizacao@nuclea.com.br)
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Estatísticas CMP E BBPROCESSADOR

➢ A partir de 10/08/2023 movimentos intrabancários deixaram de ser considerados para o batimento. 
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Qtde Vlr Qtde Vlr Quantidade Qtde % Valor Vlr %
Não enviou 

baixa na PCR

Sem 

diferença
Até 2% Até 5% Até 10% >10% Total Ifs

17/out 11.631.110   17.424.917.234,32R$      11.645.156   17.448.615.313,41R$      14.046-           -0,12% 23.698.079,09-R$                  -0,14% 3 87 33 5 0 8 136

18/out 10.789.065   16.506.113.965,11R$      10.765.894   16.467.819.166,21R$      23.171           0,22% 38.294.798,90R$                  0,23% 4 85 35 3 1 8 136

19/out 9.799.895     15.284.855.081,00R$      9.780.995     15.251.333.822,72R$      18.900           0,19% 33.521.258,28R$                  0,22% 2 84 35 3 2 10 136

20/out 15.307.527   22.674.031.585,89R$      15.256.224   22.601.535.347,81R$      51.303           0,34% 72.496.238,08R$                  0,32% 2 82 36 4 1 11 136

23/out 20.399.992   31.829.261.579,10R$      20.332.838   31.716.037.404,24R$      67.154           0,33% 113.224.174,86R$                0,36% 2 81 35 7 1 10 136

24/out 10.070.579   16.081.695.513,15R$      10.050.474   16.051.151.628,48R$      20.105           0,20% 30.543.884,67R$                  0,19% 5 87 31 4 1 8 136

25/out 12.942.823   21.759.337.487,16R$      12.908.050   21.700.231.710,73R$      34.773           0,27% 59.105.776,43R$                  0,27% 2 86 32 4 1 11 136

26/out 9.625.678     16.195.692.648,66R$      9.600.349     16.159.450.825,65R$      25.329           0,26% 36.241.823,01R$                  0,22% 3 88 31 3 1 10 136

27/out 10.295.273   17.215.898.462,81R$      10.267.963   17.176.025.217,17R$      27.310           0,27% 39.873.245,64R$                  0,23% 4 86 35 2 2 7 136

30/out 21.991.438   36.967.044.680,84R$      21.959.594   36.924.468.139,21R$      31.844           0,15% 42.576.541,63R$                  0,12% 2 78 43 3 2 8 136

31/out 12.507.059   17.330.678.439,08R$      12.510.213   17.322.452.641,17R$      3.154-              -0,03% 8.225.797,91R$                     0,05% 1 91 30 5 0 9 136

01/nov 15.683.102   22.792.475.924,98R$      15.666.397   22.737.157.387,70R$      16.705           0,11% 55.318.537,28R$                  0,24% 2 87 33 4 3 7 136

03/nov 19.434.004   26.559.645.094,03R$      19.426.916   26.545.449.619,81R$      7.088              0,04% 14.195.474,22R$                  0,05% 2 84 40 1 2 7 136

06/nov 32.333.670   41.649.072.648,83R$      32.328.333   41.625.027.563,39R$      5.337              0,02% 24.045.085,44R$                  0,06% 3 85 40 1 1 6 136

07/nov 19.162.395   20.383.325.524,56R$      19.114.692   20.345.749.790,31R$      47.703           0,25% 37.575.734,25R$                  0,18% 3 90 34 2 1 6 136

08/nov 18.609.106   21.016.492.172,14R$      18.560.822   20.976.140.971,33R$      48.284           0,26% 40.351.200,81R$                  0,19% 3 83 39 2 1 8 136

09/nov 15.300.530   18.454.103.812,70R$      15.309.188   18.456.901.782,52R$      8.658-              -0,06% 2.797.969,82-R$                     -0,02% 3 87 38 3 0 5 136

10/nov 24.327.896   29.902.546.311,04R$      24.319.327   29.878.174.905,35R$      8.569              0,04% 24.371.405,69R$                  0,08% 2 85 33 5 4 7 136

Diferença por Instituições - QuantidadeCOMPE (BB Processador) CMP Desvio

Data
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Estatísticas PCR

Período de apuração: 30.10.23 à 10.11.23 
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Estatísticas PCR

Tipos de Baixa COMPE - 11 (integral) e 12 (parcial)

Visão Destinatária Visão Recebedora

Modernização da Cobrança

Período de apuração: 30.10.23 à 10.11.23 
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Estatísticas de devoluções da Modernização da Cobrança

➢ Volumetria de baixas por tipo e motivo de cancelamento

Modernização da Cobrança

Período de apuração: 30.10.23 à 10.11.23 
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Estatísticas

Ocorrências

Modernização da Cobrança

Período de apuração: 30.10.23 à 13.11.23 
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Atualização de Certificados – Módulo de Compensação - CMP

As trocas dos certificados ocorrerão aos finais de semana, para não impactar as Instituições no 
recebimento dos arquivos ACMP no dia útil posterior a atualização.

Será enviado informativo ao mercado com as datas e os certificados novos a serem utilizados.

Seguem abaixo as datas para trocas dos certificados:

Ambiente de Homologação: 

04.11.2023 – horário das 09h às 11h. 

Ambiente de Produção:

18.11.2023 – horário das 09h às 11h. 
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• Recomendação: Baixas em contingência (ADDA114) deverão ser encaminhadas os tipos parciais (2,3 e 10). (à partir 
de 20.01.24) 

• O Erro EDDA0858 (Baixa integral não permitida por código de espécie) será aplicado para a funcionalidade 
ADDA114 (erro específico para cartão de crédito). (Implantação em Produção 20.01.24)*

• Descontinuar os tipos de baixa 11 (Baixa Integral Interbancária – Liquidação via COMPE) e 12 (Baixa Parcial 
Interbancária – Liquidação via COMPE). (à partir de 22.01.24)

• Boleto recebido em contingência e encaminhado a baixa do tipo parcial pela Instituição Recebedora com o valor 
integral do boleto, a Instituição Destinatária deverá enviar uma baixa do tipo 8 (Baixa Integral por 
solicitação da Instituição Destinatária) para regularizar o boleto na PCR, mantendo o histórico da baixa 
parcial enviada pela Instituição Recebedora. (à partir de 20.01.24)

Proposta de texto a ser inserido no Manual de Operações da PCR para a funcionalidade 116:
“Boletos de espécie diferentes de "31 - cartão de crédito" e que aceitam pagamentos parciais, recebidos e enviados 
com tipo integral (Tipo: "0 - Baixa Integral Interbancária" ), independente se o envio for feito pela 
funcionalidade 108 ou 114, porém com o valor ainda não compondo o saldo integral do boleto, a Instituição 
Destinatária deverá devolver com o motivo adequado para que seja realizado a devolução para a Instituição 
Recebedora, que caberá a mesma reenviar a baixa com o tipo correto ou devolver o recurso financeiro para o 
portador/pagador e consequentemente o boleto permanecerá em aberto na base da PCR.”

Datas de implantação para o erro EDDA0858:
 Homologação: 19.11.23 
 Produção: 20.01.24*

Definição: Mercado de acordo com as datas propostas de homologação e produção.

Tratamento da baixa em contingência (ADDA114)

Modernização da Cobrança – Contingência 
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Proposta aprovada pelo mercado e ratificada pelo Grupo Consultivo:

3ª Proposta (Bradesco): Manter o tombamento total no dia 19.01.24 e para os casos de boletos 
recebidos com divergência sem informação da baixa, o mesmo creditará o beneficiário com o valor 
recebido, sendo que em casos específicos deverão ocorrer acordos bilaterais entre as Instituições. 

Votação da Proposta: 22 Instituições se manifestaram favoráveis com essa proposta e ratificada pelo
Grupo Consultivo da Cobrança.

Propostas para o tratamento de divergências no tombamento do BBProcessador em Produção (19.01.24)
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Validação do plano executado em Homologação para aplicação em Produção

➢ Os arquivos de cobrança enviados pelo BBProcessador (COB615/ROC640) que se iniciam na primeira 
parcial das 16h do dia 19.01.24 e finalizam as 00h30 do dia 20.01.24, serão liquidados no 
primeiro ciclo de liquidação do dia 22.01.24 às 08h20. 

➢ Os pagamentos recebidos pelas Instituições (data hora de recebimento do título) à partir das 0h 
do dia 20.01.24, serão liquidados no 2º ciclo de liquidação do dia 22.01.24 as 16h10.

➢ Nota: pagamentos que forem recebidos no dia anterior (19.01.24) e a baixa processada após as 
01h do dia 20.01.24, serão enviados para compensação do CMP e liquidados no segundo ciclo de 
liquidação as 16h10 do dia 22.01.24.   

Atenção:

 
1. Para casos de compensação do BB Processador que foram encaminhadas as baixas na PCR, em caso de 

devolução, a IF Destinatária deverá proceder o estorno através da funcionalidade 116 para que 
seja apurado o financeiro a partir do dia 22.01.24 no segundo ciclo de liquidação. 

2. Para casos de compensação do BB Processador que não foram encaminhadas as baixas na PCR, em 
caso de devolução, nesse cenário as Ifs deverão fazer acordos bilaterais para regularização*

Modernização da Cobrança
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A partir de 22.01.2024, os tipos de baixas 11 (Baixa Integral Interbancária – Liquidação via COMPE) e 12 (Baixa 
Parcial Interbancária – Liquidação via COMPE) serão descontinuados na funcionalidade 108 em ambiente de produção 
da PCR. 

A Partir de 22.01.2024 o motivo de cancelamento 85 (Recurso financeiro não enviado pela IF Recebedora via COMPE 
BBProcessador) deverá ser utilizado apenas para cancelamento de baixas tipo 9 (Baixa Integral Interbancária – 
Liquidação via STR) e 10 (Baixa Parcial Interbancária – Liquidação via STR). 
Atenção: Conforme definido pelo GT da Modernização, os motivos de devolução serão rediscutidos após 19.01.2024. 

Obs: Avaliação do mercado sobre o ponto abaixo, referente ao retorno do prazo de devolução para D+2:

Extensão do prazo de devolução de D+6 úteis. À partir de 22.01.2024 o prazo de devolução retornará para D+2 úteis. 

Validação do plano executado em Homologação para aplicação em Produção
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Extra Pauta - Preenchimento das informações do Portador na baixa

➢ Cenário: Foi identificado que na PCR as Instituições estão enviando as informações do 
portador de forma incorreta, não preenchendo todas as informações dos campos abaixo: 

  (Tipo de Portador <TpPessoaPort>, Documento do Portador <CNPJ_CPFPort> e Nome do Portador     
<Nom_RzSocPort>).

• Definição em 01.08.23: a Destinatária deverá validar as informações do portador 
encaminhadas nas baixas, e identificando inconsistência nas informações, deverá 
encaminhar as evidências para a Núclea acionar a Recebedora para tratativas. 

Modernização da Cobrança
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Backlog Futuro – Pós 19.01.24

• Pagamentos parciais para boletos com código de barras e QR Code.
(definido pelo GT que a pauta será rediscutida após 19.01.24)

• Instituições retiradas do ecossistema por intervenção do BACEN.

• Troca de certificado automatizado – Módulo de Compensação – CMP

• Avaliação dos motivos de cancelamento de baixa (ADDA116/DDA0116)

• Preenchimento das Informações do Portador na Baixa 
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Motivos de cancelamento de baixa (ADDA116/DDA0116)
Domínio Descrição
40 Código de moeda inválido
51 Boleto de pagamento liquidado por valor a maior ou menor
52 Boleto de pagamento recebido após o vencimento sem juros e demais encargos
53 Apresentação indevida
63 Código de barras em desacordo com as especificações
68 Repasse em duplicidade pela IF Recebedora de Boleto de pagamentos liquidados
69 Boletos de pagamento liquidados em duplicidade no mesmo dia

71 Boletos de pagamento recebido com desconto ou abatimento não previsto no boleto de pagamento
72 Devolução de pagamento fraudado
73 Beneficiário sem contrato de cobrança com a Instituição Financeira destinatária

74 CPF/CNPJ do Beneficiário inválido ou não confere com o registro de boletos na base da IF destinatária

75 CPF/CNPJ do pagador inválido ou não confere com o registro do boleto na base da IF destinatária
77 Boleto em cartório ou protestado
82 Boleto divergente da base
83 Boleto inexistente na base
85 Recurso financeiro não enviado pela IF Recebedora via COMPE BBProcessador
86 Correção de saldo parcial de pagamento

Obs: Pedido do grupo de contingência que a pauta relacionada aos motivos de devolução seja rediscutida após 
19.01.24. 
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